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RESUMEN 
 
El presente Proyecto de Final de Grado es la realización de un seguimiento de un edificio 
de viviendas incorporado en el ámbito de la Ciudad de la Justicia de Hospitalet de Llobregat. 
 
Los trabajos llevados a cabo a lo largo de los 9 meses de duración de esta práctica de 
obra se centran en la fase de estructura, incluyendo en ella la fachada de hormigón 
autocompactable coloreado que caracteriza los edificios colindantes y al que se refiere este 
proyecto. No obstante, durante este periodo también se ha iniciado la ejecución de otras 
actividades como la paletería, la colocación del pavimento de las viviendas y las 
instalaciones, de las cuales hago mención a lo largo del desarrollo de la memoria. 
 
El objetivo principal planteado al inicio de este proyecto se basa en el aprendizaje sobre 
la realidad de la obra, aplicando los conocimientos adquiridos en esta carrera a la práctica 
en el mundo real, y consolidándolos al mismo tiempo. 
 
Para poder analizar con criterio todo lo ocurrido durante estos meses ha sido necesario 
hacer una lectura crítica del proyecto ejecutivo, del Estudio de Seguridad y Salud, del Plan 
de Seguridad y Salud y del Plan de control de calidad. Así mismo ha sido precisa la 
elaboración tanto de fichas de seguimiento diarias, como semanales y mensuales, 
seguimiento fotográfico de todos los procesos llevados a cabo a pie de obra, seguimiento 
mensual del planning previsto, seguimiento del PSS y seguimiento económico, de calidad y 
de medioambiente. 
 
Los resultados obtenidos a partir de los métodos empleados descritos anteriormente 
proporcionan una visión de la evolución sufrida en la obra y de cómo se han ido resolviendo 
los problemas que han podido surgir en un momento dado y que han afectado a todo el 
proceso. 
 
Para concluir, este proyecto me ha permitido conocer el funcionamiento de una obra en 
sus diferentes aspectos (ejecución, planificación, calidad, seguridad…) y me ha ayudado a 
aplicar y a consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 
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INTRODUCCIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO 
 
El Proyecto Final de Grado que he llevado a cabo tiene por objetivo el desarrollo de una 
práctica en obra para el control de la ejecución y los costes en el tiempo de duración. 
 
En el proyecto se contempla la ejecución de un edificio de 128 viviendas de alquiler 
dotacional para jóvenes en el conjunto arquitectónico de la Ciudad de la Justicia, en 
Hospitalet de Llobregat, exactamente entre la calle Nueva Aprestadora, la avenida del 
Carrilet y la avenida Gran vía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 0.1 Situación 
Esta construcción se levanta sobre la losa que cubre el aparcamiento público de la 
Ciudad de la Justicia, que fue calculada en su día teniendo en cuenta las solicitaciones 
estructurales de esta obra.  
 
El edificio objeto de estudio se caracteriza, a primera vista, por una fachada de hormigón 
visto de color y unas aberturas regulares que se repiten a lo largo de las cuatro fachadas. En 
el interior se articula en dos fincas independientes y simétricas en una planta rectangular de 
unos 960 m2. Cada finca consta de ocho plantas piso con ocho viviendas por planta. En la 
planta baja se encuentran los accesos y locales de servicios de las dos fincas, tres locales 
comerciales y los núcleos de acceso al aparcamiento público de la Ciudad de la Justicia, 
 
A continuación haré un breve resumen de las situaciones que se darán en la obra: 
 
- Implantación de las grúas torre. El hecho de construir sobre un aparcamiento ya 
realizado dará lugar a interferencias entre ambas construcciones. 
- Preparación del arranque de los pilares de PB. Nos encontramos con enanos que no 
coinciden con lo establecido en el proyecto. 
- Apeos metálicos provisionales en planta baja. No aparecen en el presupuesto y 
también supondrán interferencias con el aparcamiento. 
- Fachada de hormigón visto de color. Al principio cuesta encontrar el tono y el acabado 
solicitado por la Dirección de Obra. 
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1.1 INTRODUCCIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO 
 
El proyecto ejecutivo es el necesario para la ejecución de una obra, y como mínimo ha de 
contener una serie de documentos: memoria descriptiva, memoria constructiva, planos, 
presupuesto y prescripciones y especificaciones técnicas. Dicho proyecto puede sufrir 
modificaciones durante el proceso de ejecución ya que pueden surgir cambios provocados 
por cambios de criterio, por errores de redacción, etc. 
 
Durante el desarrollo de mi PFG se han producido algunas modificaciones, algo que 
entiendo al ser un proyecto de grandes dimensiones en el que no todo se puede prever 
desde un despacho antes de iniciar el proceso de construcción. 
 
Por ello es importante la relación entre la empresa constructora y la dirección facultativa 
para poder corregir a tiempo cualquier imprevisto que surja. 
1.2 ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS PLANOS 
 
Para esta obra se nos facilitó un juego de planos de estructura, arquitectura, instalaciones 
y detalles. La constructora se encarga de estudiar los planos para su posterior ejecución. En 
este caso se tratan de planos muy completos y explicativos. 
 
Durante la ejecución han ido surgiendo errores derivados de una incompatibilidad inicial 
entre la parte ejecutada por el bajo rasante y lo que se indicaba en nuestro proyecto. 
Además no se había estudiado suficiente la coordinación con el bajo rasante. Otros errores 
eran causados por descuidos a la hora de proyectar la obra. 
 
A continuación analizaré la documentación entregada y explicaré detalles surgidos 
durante la ejecución material. 
 
1.2.1 Planos de estructura 
 
- Los enanos ejecutados por la empresa de bajo rasante no coincidían con lo 
establecido en nuestro proyecto, por lo que se realizó un plano comparando lo que 
debería haber y lo que realmente había ejecutado. 
- Se modificaron los cuadros de pilares al recalcular de nuevo la estructura. 
- Los planos de las jácenas de canto del techo de planta baja se sustituyeron por unos 
nuevos a causa, también, del recálculo de la estructura. 
- Se repitió el plano de replanteo de la losa de P1, ya que faltaban por replantear todos 
los pasos, y se añadieron detalles sobre los diferentes encuentros entre las jácenas 
de canto y la fachada, que en el primero no había información al respecto. 
- A causa de las interferencias con las obras del aparcamiento, se grafiaron y 
explicaron todas las afectaciones con el bajo rasante. Éstas fueron surgiendo durante 
la ejecución motivadas por la falta de previsión a la hora de proyectar la obra. 
- Faltaban detalles sobre el armado de la fachada estructural. 
- Ausencia total de referencia sobre los refuerzos que debían colocarse en la fachada 
de planta octava. 
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1.2.2 Planos de arquitectura 
 
- En el plano de planta primera se tuvo que modificar la distribución de las 4 viviendas 
adaptadas ya que no cumplían ciertos requerimientos normativos (espacio de 
acercamiento lateral a la ducha, radios de giro, etc.) 
- En estos planos también se encontraron errores de concepto ya que los núcleos de 
escalera se indicaban de tochana, mientras que debían ser de gero. 
- Otro error en estos planos fue la definición de la divisoria situada sobre la junta de 
dilatación: ésta aparecía como una pared de tochana con un trasdosado de pladur, 
quedando la fábrica justo encima de la junta. Planteamos esta situación y se desplazó 
la fábrica a un lado de la junta. 
- En la sección vertical de todo el edificio se apreciaban diferentes dimensiones en el 
ojo de escalera entre una planta y la siguiente. También se tuvo que corregir. 
- En los detalles de las cocinas había incompatibilidades entre la distribución planteada 
en los alzados y la que aparecía en las plantas. 
1.3 ANÁLISIS POR PARTIDAS DEL PROYECTO EJECUTIVO 
 
1.3.1 Estructura maciza de hormigón en Planta Baja 
 
Pilares 
 
La estructura en planta baja consta de 8 pilares situados en el eje central hormigonados 
con HA-35/F/12/I, de consistencia fluida y diámetro máximo del árido de 12mm. El armado 
en acero en barras corrugadas B500S de límite elástico >=500N/mm2. Estos pilares no 
continúan en plantas superiores, por lo que se deberán doblar las barras dentro de los 30 
cm del forjado. 
 
Jácenas 
 
En el techo de planta baja se ejecutan unas jácenas de apeo, hormigonadas con HA-
35/F/10/IIa, de consistencia fluida y diámetro máximo del árido de 10mm. La de mayor 
canto, 80x180cm se sitúa en el eje central longitudinal. Las 8 transversales, de menor 
dimensión, se cruzan con la principal y llegan hasta fachada. El armado en acero en barras 
corrugadas B500S de límite elástico >=500N/mm2. 
 
Forjado 
 
La losa tiene un canto de 30 cm, se hormigona con HA-35/F/10/IIa de consistencia fluida 
y diámetro máximo de árido 10mm. El armado con barras corrugadas B500S se distribuye 
en dos niveles. 
 
Comentarios 
 
Lo más complicado de esta partida fue el armado de las jácenas, ya que debido al gran 
número de barras que las formaban había que revisarlas con mucho cuidado antes del 
hormigonado. 
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En los puntos en los que se cruzaban la jácena longitudinal, una transversal y las barras 
de un pilar, que debían doblarse, nos encontrábamos con un exceso de capas que 
dificultaban el paso del hormigón. Esto podía provocar una mala ejecución ya que puede 
provocar coqueras, reduciendo el canto útil de la jácena y por tanto su resistencia. Además, 
la cantidad de acero en estas partes exigía aumentar la cantidad de hormigón para asegurar 
el recubrimiento. Esto supone un coste extra para la constructora y un aumento de la cota 
superior del forjado, la cual debería recuperarse en la colocación del pavimento, por 
ejemplo. 
 
A la hora de contratar el suministro del hormigón con la central hormigonera, ésta nos 
comunicó que no trabajaban con el árido de 10mm, sino con el 11mm. Tras comentarlo con 
la Direccion Facultativa se aprobó el cambio. 
1.3.2 Estructura maciza de hormigón en Plantas Tipo 
 
La estructura de plantas se compone de losa armada, de canto 30cm, de hormigón HA-
35/F/11/IIa de consistencia fluida y diámetro máximo de árido 11mm. Levantada sobre 
pilares también de hormigón armado, HA-35/B/22/I de consistencia blanda y diámetro 
máximo del árido 22mm. El armado en acero en barras corrugadas B500S de límite elástico 
>=500N/mm2. Las jácenas de canto se ejecutan con el mismo hormigón y el mismo acero. 
La junta de dilatación está formada por una plancha de poliestireno expandido de 20mm de 
grosor. 
 
Comentarios 
 
Los forjados se hormigonaban en dos fases, dejando la junta de hormigonado a 1/3 del 
soporte, en concreto a 1/3 del pilar interior nº73, a la altura del pilar 21 de fachada. 
En la primera puesta del forjado de P2 subí a revisar el armado antes de hormigonar y 
me percaté de que habían marcado la junta justo en el capitel del pilar 73. Avisé a los 
encofradores y se modificó enseguida. 
 
Antes de proceder al hormigonado o la tarde anterior, venían la OCT y la DEO a revisar el 
armado montado. Si encontraban algo que faltaba se informaba al momento a los ferrallas. 
 
La tarea más lenta de este proceso era el repicado del hormigón para descubrir los 
Stabox, la apertura de los mismo, la retirada del poliestireno que protegía las barras y el 
despliegue de las mismas hasta dejarlas perpendiculares a la fachada. 
 
Al día siguiente de hormigonar los pilares se desencofraban. Los tablones de la losa se 
recuperaban al cabo de una semana y, si los resultados de las probetas a 28 días eran 
correctos, se desapuntalaba totalmente. 
 
1.3.3 Pared estructural de ladrillo perforado (gero) para revestir 
 
Los núcleos de escalera y ascensores se realizan con gero 29x14x7, 5 cm para revestir, 
colocado con mortero de cemento M-80a. 
 
Comentarios 
 
Para la ejecución de las paredes de fábrica en primer lugar se debe realizar el replanteo, 
ayudándose de la guiñola. Una vez están marcados los límites de la pared, se colocan las 
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guías verticales niveladas en los extremos de la pared, se suelo a techo, en las que se ata 
una cuerda horizontal. De este modo tenemos las referencias horizontal y vertical. 
Cuando dos paredes se encuentran formando escuadra, se deberá alternar las hiladas 
entre ambas, dando consistencia al conjunto. 
 Los operarios de albañilería han trabajado muy bien, realizando todos los pasos 
necesarios y haciéndolo a bien ritmo. 
1.3.4 Fachada estructural de hormigón coloreado 
 
Fachada estructural de hormigón armado coloreado, de 40cm de grosor en Planta Baja y 
de 35cm en el resto de plantas, con hormigón autocompactable AGV-35/11/IIa de 
consistencia fluida y diámetro máximo de árido 11mm, con aditivos superfluidicante tipo 
“Viscocrete 5-900” i plastificante tipo “Sikament 177” de Basf, con adición de pigmento de 
Bayer según la DF. Vertido con cubilote estanco y manguera. Armado con acero en barras 
corrugadas B500S de límite elástico >=500N/mm2. Colocación de “Stabox” y/o “CouplerBox” 
de Plakabeton, embebidos en paramento vertical. Aplicación final de un producto de 
protección “Protectosil CIT” de Basf. 
 
Comentarios 
 
En PB, debido a las dimensiones de los pilares de fachada, de más de 6m, se ejecutaron 
por separado pilares y jácena. En las plantas siguientes se hormigonaban ambos elementos 
al mismo tiempo gracias a unos encofrados metálicos que formaban un módulo de 5 pilares 
(4 huecos de ventana) y la jácena. 
 
El equipo de encofradores ya había trabajado en el resto de la Ciudad de la Justicia y 
conocía bien el proceso a seguir. Una vez hormigonado el forjado, en un día se podían 
desmontar, limpiar, aplicar desencofrante, armar, volver a montar, aplomar y hormigonar dos 
tramos de fachada. Al día siguiente se desencofraban y volvía a empezar el proceso. Esto 
ha hecho que sea una ejecución muy rápida y mecánica, permitiendo reducir los tiempos de 
espera entre puestas y recuperar tiempo respecto el planning inicial. 
1.4 CONCLUSIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 
 
Antes de que se inicie la obra, la constructora debe revisar la documentación al completo, 
pero no es hasta la ejecución cuando se empiezan a ver más claramente los posibles 
errores o deficiencias que pueden surgir derivados del proyecto ejecutivo. 
 
Los arquitectos eran los mismos que llevaron a cabo el resto de la Ciudad de la Justicia y, 
aun así, había algunas carencias en los planos de estructura que podrían haberse corregido 
por su parte al tener experiencia previa sobre este tipo de edificios. Pese a esto, los planos 
eran fáciles de entender y contenían mucha información. 
 
Entiendo que es muy importante que un proyecto ejecutivo esté bien definido y sea 
completo, para evitar correcciones, variaciones, retrasos o incluso costes extras tanto para 
la constructora como para la promotora. Aun así, un proyecto siempre está sujeto a 
modificaciones o incrementos y siempre se ha de contar con previsiones, lo cual considero 
que se ha hecho de forma correcta por parte del jefe de obra, gracias a una amplia 
experiencia. 
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Concluyendo, considero que la realización de un proyecto ejecutivo debería suponer un 
estudio exhaustivo de todas sus partes, ya que a la larga significa menos trabajo durante la 
ejecución de la obra y evita posibles desviaciones de dinero. 
1.5 ACTAS DE VISITAS DE OBRA 
 
El acta de visita de obra es un documento que describe las visitas realizadas 
semanalmente en las que se reúne la constructora, la dirección de obra, la dirección de 
ejecución de obra y la propiedad. En este escrito se recogen todas las incidencias ocurridas, 
las decisiones tomadas y cualquier tema tratado en la reunión. 
 
Es un método que permite dejar constancia de todos los acuerdos a los que se llega 
durante la ejecución de la obra y del proceso de la misma. Adquiere gran importancia 
cuando se debe consultar para comprobar alguna decisión tomada con anterioridad, dando 
responsabilidades, ya que es firmada por las partes participantes. 
 
Las actas redactadas para esta obra me parecen muy completas y bien estructuradas. En 
la parte superior se indica el número de acta y la fecha a la que corresponde. A continuación 
se hace un listado de las personas presentes, su función y su empresa. Los temas tratados 
se dividen en capítulos y subcapítulos que mantienen la numeración en las siguientes actas 
hasta que quedan resueltos. Al final se recogen las firmas de todas las partes. 
 
Este documento lo redactaba el arquitecto de la dirección de la obra pero admitía 
modificaciones si alguna de las partes no estaba de acuerdo con la manera en que se 
expresaba algún punto o su contenido. 
 
1.6 CONTROL POR FICHAS DE LA OBRA 
 
1.6.1 Fichas mensuales de obra 
En las fichas mostradas a continuación se puede apreciar un resumen de los trabajos 
ejecutados a lo largo del mes y el análisis personal de los hechos más significativos 
ocurridos a lo largo del mismo preiodo. 
 
ABRIL ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Replanteo 
Orden y limpieza de obra 
Solera en PB 
AMT Grup 
Topogràfic 
Replanteo de ejes principales 
Replanteo de pilares de fachada 
Replanteo de esquinas 
COP Corellanas Encofrado y hormigonado de las bases de las grúas (100%) 
18 
Práctica de obra en la Ciudad de la Justicia 
Cristina García Calahorro 
José Manuel Gómez Soberón 
 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en PB (100%) 
Repicado y hormigonado de la jácena de arranque (40%) 
Ferrallados Core 
Armado de las bases de las grúas (100%) 
Armado de pilares centrales (100%) 
Armado de la jácena de arranque (40%) 
Montaje del armado de pilares de fachada 
INMAVA Implantación de la valla de obra 
Isolana Montajes Trasdosado de pladur en la valla de obra 
Regos Perforaciones de los conectores en la jácena de arranque 
 
INCIDENCIAS 
Al estar situado el solar sobre una losa existente, los trabajos 
iniciales se simplifican a la ejecución de una solera para cubrir la 
impermeabilización existente.  
La realización de las zapatas de las grúas en PB obliga al 
apuntalamiento de las mismas en las plantas inferiores 
correspondientes al aparcamiento, no perteneciente a nuestra 
obra.  
Aparecen errores en el replanteo de los pilares de fachada. 
Hay varios en la fachada principal que no coinciden con lo 
establecido en los planos.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
La ocupación de plazas en el aparcamiento inferior para 
apuntalar las grúas se permite mediante un convenio firmado 
por ambas empresas afectadas.  
Para el problema con las esperas del arranque se determina 
la ejecución de una jácena perimetral vinculada al forjado de PB 
mediante conectores. Esta jácena recibirá los pilares de 
fachada, por lo cual el modelo de estructura será articulado en la 
base. Tras la confirmación de que esto no afecta a los centrales, 
procedemos a su hormigonado.  
Sobre el zuncho de 25x40cm encontrado sobre el muro, la 
DF nos pide que lo repiquemos para dar espacio a la jácena de 
arranque de la fachada.  
 
 
MAYO ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
AMT Grup 
Topogràfic Replanteo de pilares de fachada 
COP Corellanas 
Encofrado y hormigonado de la jácena de arranque (60%) 
Encofrado y hormigonado de pilares de fachada en PB (40%) 
Encofrado de las jácenas centrales (35%) 
Encofrado de vigas de fachada (10%) 
Faysal Colocación de protecciones colectivas 
Ferrallados Core 
Armado de jácena de arranque (60%) 
Armado de pilares de fachada (40%) 
Armado de jácenas centrales (30%) 
Armado de viga de fachada (10%) 
Regos Perforaciones de los conectores en la jácena de arranque 
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INCIDENCIAS 
La empresa de bajo rasante se queja de que por la presencia 
de los puntales de una de las grúas, no puede ejecutar un 
conducto de ventilación y que ello no permite la puesta en 
marcha del aparcamiento.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
En su momento se realizó un convenio con dicha empresa 
afectada para la colocación de esos puntales, entre otras cosas. 
No considero que se pueda condicionar la estructura de todo un 
edificio por un conducto de ventilación.  
Para dar solución a esta afectación, se podría ejecutar un 
cerramiento de pladur para los puntales, creando así una sala 
cerrada que permita conectar los conductos de ventilación del 
aparcamiento.  
 
 
JUNIO ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
COP Corellanas Encofrado y hormigonado de vigas de fachada PB (90%) Encofrado y hormigonado de pilares de fachada en PB (60%) 
Faysal Colocación de protecciones colectivas 
Ferrallados Core 
Armado de vigas de fachada en PB (90%) 
Armado de pilares de fachada en PB (60%) 
Armado de jácenas centrales (45%) 
Talleres Escuredo Colocación de placas de anclaje de los apeos metálicos (80%) 
 
INCIDENCIAS 
En algunos puntos, el armado de las vigas de fachada es 
inferior a 3cm. Colocaremos separadores de 30mm.  
Se aprecia un gran número de burbujas en el antepecho de 
las vigas de fachada.  
Debido al denso armado de la jácena central, se nos 
presenta un problema a la hora de doblar las esperas de los 
pilares centrales que no siguen en plantas superiores.  
La empresa de bajo rasante retira de forma unilateral y 
repentina los puntales colocados bajo las jácenas que cruzan 
los badalots. Nos vemos obligados a parar los trabajos.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
Hemos comprobado que golpeando en los encofrados con un 
martillo de goma se reduce la concentración de burbujas.  
Consultamos con la DO la posibilidad de desmontar algunos 
estribos para liberar espacio y poder doblarlas. En el punto 
donde además coinciden la jácena central y una transversal, 
aumentaremos la cota superior del forjado, centímetros que 
recuperaremos en la colocación del pavimento.  
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JULIO ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
Replanteo de pilares centrales y huecos de forjado 
Avifreixe Cerramiento de los conductos de ventilación del aparcamiento (100%) 
COP Corellanas 
Encofrado de jácenas centrales (65%) 
Hormigonado de jácenas centrales (100%) 
Encofrado y hormigonado de forjado P1 (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada en P1 (100%) 
Encofrado y hormigonado de pilares en P1 (100%) 
Encofrado de forjado P2 (50%) 
Hormigonado de forjado P2 (30%) 
Ferrallados Core 
Armado de jácenas centrales (55%) 
Armado de forjado de P1 (100%) 
Armado de fachada de P1 (100%) 
Armado de pilares centrales en P1 (100%) 
Armado de forjado P2 (35%) 
Fin-Targase Colocación de protecciones colectivas 
Talleres Escuredo 
Colocación de placas de anclaje de los apeos metálicos 
(20%) 
Colocación de perfiles metálicos (30%) 
 
INCIDENCIAS 
Una parte del forjado de P1 ya está encofrada, mientras que 
en el resto sólo está preparado el ámbito de las jácenas. Esto 
provoca que haya posibilidad de caída a distinto nivel.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
Las caídas a distinto nivel durante el montaje del encofrado 
de P1 están protegidas mediante barandillas, pero durante la 
colocación de los tablones siempre hay un momento en el que 
estas barandillas se retiran. Se colocan líneas de vida para que 
el operario que en ese momento esté ante el peligro de caída, 
se coloque el arnés y se ate a la línea. Muchos no lo hacen. La 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales dice: “El 
empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que 
los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba 
realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma 
que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al 
utilizarlos.” Por lo tanto, nosotros les proporcionamos medidas 
de seguridad y ellos, al haber recibido la formación e 
información de seguridad y salud, deberían conocer los riesgos 
de su trabajo y las medidas preventivas a adoptar.  
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AGOSTO ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
Replanteo de pilares centrales y de huecos de forjado 
AMT Grup 
Topogràfic Comprobación del replanteo de esquinas y huecos 
Avifreixe Repicado del perímetro del edificio (80%) 
COP Corellanas 
Encofrado de forjado P2 (50%) 
Hormigonado de forjado P2 (70%) 
Encofrado y hormigonado de fachada en P2 (100%) 
Encofrado y hormigonado de pilares en P2 (100%) 
Encofrado y hormigonado de forjado P3 (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada P3 (100%) 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en P3 (100%) 
Encofrado de forjado P4 (50%) 
Hormigonado de forjado P4 (30%) 
Ferrallados Core 
Armado de forjado de P2 (65%) 
Armado de fachada de P2 (100%) 
Armado de pilares centrales en P2 (100%) 
Armado de forjado P3 (100%) 
Armado de fachada P3 (100%) 
Armado de pilares centrales en P3 (100%) 
Armado de forjado P4 (35%) 
Fin-Targase Colocación de protecciones colectivas 
Setor 
Impermeabilizaciones Impermeabilización de la junta perimetral en PB (80%) 
Talleres Escuredo Colocación de perfiles metálicos (65%) 
 
INCIDENCIAS 
En los módulos de fachada, en los puntos donde se cruzan 
las armaduras de los pilares, las de la jácena y los Stabox, hay 
falta de recubrimiento.  
Se han colocado los perfiles metálicos de uno de los pórticos 
que afecta a una de las salidas del aparcamiento. 
Comprobamos que un perfil cae directamente sobre la puerta de 
evacuación, impidiendo la completa apertura de la misma. 
Informamos de ello a la DF.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
En algunos puntos de fachada (en los encuentros de distintos 
elementos) hay exceso de armado. Para resolver el problema 
del recubrimiento en fachada, proponemos a la DF la reducción 
de los estribos de fachada de 27 a 25cm, y que las barras de los 
pilares pasen por dentro de la jácena.  
En proyecto se debía haber previsto esta interferencia entre 
ambas obras. Nos hemos dado cuenta de que uno de los 
perfiles verticales ocupa parte del ámbito de la puerta de salida 
del aparcamiento, impidiendo su total apertura. Este elemento 
estructural deberá ser colocado, por lo tanto hay que buscar una 
solución.  
Para resolver este asunto se podría cambiar el ángulo de 
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inclinación del pilar metálico, pero al cambiar el punto de apoyo 
establecido por cálculo, que coincide con el eje del pilar de las 
plantas superiores, habría que colocar perfiles de mayor 
dimensión, con más refuerzos.  
Otra alternativa sería intentar desplazar esta puerta, 
cumpliendo con las exigencias de seguridad de utilización, 
manteniendo las dimensiones del pasillo de salida.  
 
 
SEPTIEMBRE ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
Replanteo de pilares centrales y de huecos de forjado 
Construcciones 
del Norte 
Paredes de fábrica en núcleo PB (100%) 
Paredes de fábrica divisorias PB (50%) 
Paredes de fábrica en núcleo P1 (80%) 
Paredes de fábrica en viviendas P1 (20%) 
COP Corellanas 
Encofrado de forjado P4 (50%) 
Hormigonado de forjado P4 (70%) 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en P4 (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada P4 (100%) 
Encofrado y hormigonado de forjado P5 (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada P5 (100%) 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en P5 (100%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de PB a P1 (100%) 
Encofrado de forjado P6 (50%) 
Ferrallados Core 
Armado de forjado de P4 (65%) 
Armado de fachada de P4 (100%) 
Armado de pilares centrales en P4 (100%) 
Armado de forjado P5 (100%) 
Armado de fachada P5 (100%) 
Armado de pilares centrales en P5 (100%) 
Armado de escaleras de PB a P1 (100%) 
Armado de forjado P6 (35%) 
Fin-Targase Colocación de protecciones colectivas 
Talleres Escuredo Colocación de perfiles metálicos (5%) 
 
INCIDENCIAS 
Se debe repicar el diente del hueco de escalera. La DO opina 
que es para “una mejor adhesión”, pero en realidad responde a 
un error en los planos, ya que el diente sobresale demasiado y 
las esperas no pueden conectarse con las de la losa inclinada si 
no se repica el hormigón de dicha parte.  
Solicitamos los planos de las instalaciones del aparcamiento 
para comprobar que no existen interferencias a la hora de 
realizar las perforaciones.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
La DO no dispone de los planos As Build del aparcamiento, 
por lo que, en presencia de la empresa del bajo rasante, 
realizaremos unas catas para ver que no hay interferencias de 
instalaciones.  
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Para evitar muros de fábricas de más de 6m en PB en el 
núcleo de escalera, se amplía el forjado de la misma para 
romper la continuidad del muro de fábrica.  
 
 
OCTUBRE ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
Replanteo de pilares centrales y de huecos de forjado 
Repicado del perímetro norte y este 
Badalonesa de 
corte y perforación 
Perforación de los pasos de las acometidas en la losa de PB 
(100%) 
Colocación y 
pulidos la Bisbal 
Colocación de pavimento de terrazo en P1 (95%) 
Colocación de pavimento de terrazo en P2 (20%) 
Construcciones 
del Norte 
Paredes de fábrica en núcleo P1 (20%) 
Paredes de fábrica en viviendas P1 (40%) 
Paredes de fábrica en núcleo P2 (80%) 
Paredes de fábrica en viviendas P2 (20%) 
Paredes de fábrica en núcleo P3 (100%) 
Paredes de fábrica en viviendas P3 (5%) 
Paredes de fábrica en núcleo P4 (70%) 
Altillo central (100%) 
COP Corellanas 
Encofrado de forjado P6 (40%) 
Hormigonado de forjado P6 (100%) 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en P6 (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada P6 (100%) 
Encofrado y hormigonado de forjado P7 (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada P7 (87%) 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en P7 (75%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P1 a P2 (100%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P2 a P3 (100%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P3 a P4 (100%) 
Encofrado de forjado P8 (50%) 
Ferrallados Core 
Armado de forjado de P6 (65%) 
Armado de fachada de P6 (100%) 
Armado de pilares centrales en P6 (100%) 
Armado de forjado P7 (100%) 
Armado de fachada P7 (87%) 
Armado de pilares centrales en P7 (75%) 
Armado de escaleras de P1 a P2 (100%) 
Armado de escaleras de P2 a P3 (100%) 
Armado de escaleras de P3 a P4 (100%) 
Armado de forjado P8 (20%) 
Fin-Targase Colocación de protecciones colectivas 
Setor 
Impermeabilizaciones Impermeabilización del perímetro, zona norte y este 
Talleres Escuredo Repaso de soldaduras 
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INCIDENCIAS 
Seguimos esperando unos detalles de refuerzos en la 
fachada de planta cubierta que la estructurista nos avisó 
semanas atrás que serían necesarios.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
Comprobamos que en las últimas puestas de fachada se ha 
producido un recubrimiento excesivo de las barras de los 
pilares. Esto está causado por la retirada del último estribo de 
los mismos para colocar la jácena. Comunicamos el asunto a los 
encofradores y los ferrallas.  
 
 
NOVIEMBRE ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
Replanteo de pilares centrales y de huecos de forjado 
Colocación y 
pulidos la Bisbal 
Colocación de pavimento de terrazo en P2 (75%) 
Colocación de pavimento de terrazo en P3 (95%) 
Colocación de pavimento de terrazo en P4 (75%) 
Colocación de pavimento de terrazo en P5 (10%) 
Construcciones 
del Norte 
Paredes de fábrica en viviendas P1 (55%) 
Paredes de fábrica en núcleo P2 (20%) 
Paredes de fábrica en viviendas P2 (75%) 
Paredes de fábrica en núcleo P4 (30%) 
Paredes de fábrica en viviendas P4 (5%) 
Paredes de fábrica en núcleo P5 (100%) 
COP Corellanas 
Encofrado y hormigonado de fachada P7 (13%) 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en P7 (25%) 
Encofrado y hormigonado de forjado P8 (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada P8 (100%) 
Encofrado y hormigonado de pilares centrales en P8 (100%) 
Encofrado y hormigonado de forjado PCubierta (100%) 
Encofrado y hormigonado de fachada PCubierta (94%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P4 a P5 (100%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P5 a P6 (100%) 
Hormigonado de altillo central en PB (100%) 
Encofrado de techo badalot (100%) 
Farpol Instalación de tubos de ventilación de P1 a P5 
Ferrallados Core 
Armado de fachada P7 (13%) 
Armado de pilares centrales en P7 (25%) 
Armado de forjado P8 (100%) 
Armado de fachada P8 (100%) 
Armado de pilares centrales en P8 (100%) 
Armado de forjado PCubierta (100%) 
Armado de fachada de PCubierta (94%) 
Armado de escaleras de P4 a P5 (100%) 
Armado de escaleras de P5 a P6 (100%) 
Armado de altillo central en PB (100%) 
Armado de techo badalot (70%) 
Fin-Targase Colocación de protecciones colectivas 
Servifuster Colocación de premarcos en puertas de entrada en P1 
  25 
Práctica de obra en la Ciudad de la Justicia 
Cristina García Calahorro 
José Manuel Gómez Soberón 
 
(100%) 
Colocación de premarcos en puertas de entrada en P2 
(100%) 
Colocación de premarcos en puertas de entrada en P3 
(100%) 
Tallers Caniego Colocación de pilares metálicos en PCubierta (100%) 
 
INCIDENCIAS 
A causa de la repentina bajada de temperaturas de esta 
noche, al desencofrar el módulo de esquina de la fachada se ha 
desprendido una parte al no haber fraguado el hormigón.  
La DO nos envía el detalle del refuerzo de la última planta de 
fachada. Éste consiste en colocar 3 barras del 20 en forma de 
“L” en los pilares, de manera que una parte quede integrada en 
el forjado. Se nos plantean 2 problemas:  
-ya hemos realizado más de la mitad de la fachada de P8, 
por lo tanto, ¿cómo la reforzamos?  
-para poder colocar estos refuerzos se deben perforar los 
encofrados, añadiendo dificultad a la hora de cerrar el módulo y 
el correspondiente retraso en el montaje.  
La OCT revisa el hierro del forjado y se da cuenta de que el 
armado de dos pilares de fachada ya hormigonados está 
intercambiado. Comprobamos con actas anteriores que no 
existiera el mismo error en plantas inferiores. Sólo ocurre en la 
P8. Informamos a la DF para buscar una solución.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
Los encofradores deberían haber comprobado el estado del 
hormigón al retirar las tapas superiores del encofrado, antes de 
desencofrar el resto.  
A partir de ahora colocaremos unas lonas cubriendo el 
módulo hormigonado para que el propio calor de la reacción 
ayude al fraguado. También se solicita a la central de hormigón 
un reajuste de los aditivos.  
Durante semanas hemos estado reclamando este detalle de 
refuerzo, ya que no aparecía en los planos aun cuando meses 
antes la estructurista comentó que en el resto de edificios se les 
había olvidado colocarlos. Sabiéndolo, deberían haberlo enviado 
mucho antes pero nos han dejado seguir con la ejecución del 
forjado y la fachada. Por lo tanto considero que ha sido un fallo 
por parte de la DF. 
La estructurista exige el derribo del pilar de fachada con el 
armado equivocado. La reconstrucción del pilar de fachada 
supondrá el apuntalamiento del forjado superior y de las jácenas 
de fachada. Además, se crearán juntas nuevas en fachada y el 
color del pilar puede diferir del resto.  
 
 
DICIEMBRE ‘09 FICHA MENSUAL 
 
EMPRESA TRABAJOS REALIZADOS 
COMSA 
Control de los trabajos 
Manejo de grúas 
Orden y limpieza de obra 
Colocación de premarcos en puertas de entrada en P4 
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(100%) 
Colocación de premarcos en puertas de entrada en P (50%) 
Colocación de premarcos metálicos en P1 (100%) 
Badalonesa de 
corte y perforación Perforaciones en forjado P1 
Colocación y 
pulidos la Bisbal 
Colocación de pavimento de terrazo en P4 (20%) 
Colocación de pavimento de terrazo en P5 (85%) 
Colocación de pavimento de terrazo en P6 (60%) 
Colocación de pavimento de terrazo en P7 (5%) 
Construcciones 
del Norte 
Paredes de fábrica en viviendas P3 (40%) 
Paredes de fábrica en viviendas P4 (20%) 
Paredes de fábrica en viviendas P5 (5%) 
Paredes de fábrica en núcleo P6 (100%) 
Paredes de fábrica en núcleo P7 (85%) 
Paredes de fábrica en núcleo P8 (90%) 
Cerramiento de badalot (40%) 
COP Corellanas 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P6 a P7 (100%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P7 a P8 (100%) 
Encofrado y hormigonado de escaleras de P8 a PCubierta 
(100%) 
Hormigonado de fachada PCubierta (6%) 
Hormigonado de techo badalot (100%) 
Farpol Instalación de tubos de ventilación de P6 a PCubierta Instalación de tubos de saneamiento (100%) 
Ferrallados Core 
Armado de fachada de PCubierta (6%) 
Armado de escaleras de P6 a P7 (100%) 
Armado de escaleras de P7 a P8 (100%) 
Armado de escaleras de P8 a PCubierta (100%) 
Armado de techo badalot (30%) 
Fin-Targase Colocación de protecciones colectivas 
García Faura Prototipo de carpintería exterior (100%) 
 
INCIDENCIAS 
En el forjado de PCubierta, en el hueco de la grúa derecha se 
colocan unas tablas para “frenar” el movimiento de la grúa y 
evitar que golpee en techo del badalot. Este “freno” transmite el 
forjado un esfuerzo horizontal para el que no está preparado. Se 
debe retirar. 
La empresa que realiza la acometida está rompiendo la 
impermeabilización que realizamos en el perímetro del edificio. 
A partir de ahora será su responsabilidad si entra agua en el 
parking.  
IMPRESIONES 
PERSONALES 
El pilar rehecho queda más oscuro, por lo tanto habrá que 
tener especial cuidado cuando se le haga el tratamiento 
cosmético.  
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BLOQUE II: SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO 
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2.1 EVOLUCIÓN DE LA OBRA 
 
Mediante la fotografía conseguimos dejar plasmada una situación determinada en un 
momento escogido. Aprovechando esto se ha llevado a cabo un seguimiento de la evolución 
de la obra desde su inicio hasta el final de la fase de estructura. 
 
ABRIL ‘09 
 
Fig. 2.1.1 Evolución del mes de abril ‘09 
Al inicio de la obra nos encontramos con la losa del aparcamiento de toda la Ciudad de la 
Justicia. Ésta está impermeabilizada, con los enanos de los pilares centrales y de fachada, y 
los badalots de las salidas del parking en proceso de construcción. 
Durante la primera semana se procede al replanteo del solar, la ejecución de una solera 
con hormigón en masa, la implantación de las casetas y la valla. 
A lo largo de la segunda semana se replantean las zapatas de las grúas, se colocan los 
puntales en las 3 plantas del aparcamiento en el ámbito que ocupan las zapatas, se 
ejecutan y se instalan las grúas. 
Se repican los enanos para descubrir las esperas de los pilares. Durante el replanteo de 
los pilares de fachada se observa una discordancia entre los enanos y las esperas 
existentes y lo que indica nuestro proyecto. Tras comunicarlo a la DF se plantea la solución 
de ejecutar una jácena vinculada al forjado de PB mediante conectores, Esta jácena recibirá 
las nuevas esperas de los pilares de fachada 
Los pilares centrales se ejecutan, se empieza a montar la cimbra para las jácenas de 
canto centrales, y se repica el perímetro para colocar los conectores, las nuevas esperas y 
el armado de la jácena de arranque. 
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Continúa la ejecución de la jácena de arranque. Por la zona de la fachada principal ya se 
ha armado y hormigonado una parte. En la parte trasera se sigue repicando. 
 
 
MAYO ‘09 
 
  
Fig. 2.1.2 Evolución del mes de mayo ‘09 
 
La jácena de arranque se hormigona por completo. 
Se empieza el armado de la jácena central longitudinal y se continúa con el montaje de la 
cimbra para las transversales. 
Se ejecutan algunos enanos y, tras varias pruebas de color, se empiezan a hormigonar 
los pilares de fachada. 
Llegan los encofrados de fachada. 
En los pilares de fachada que van a recibir una jácena transversal se colocan los 
CouplerBox, unas barras en forma de “L” que permite, mediante rosca, el solape del armado 
de la jácena con el del pilar. 
Se inicia el montaje de la cimbra para los tramos de la viga de fachada. 
En la parte posterior se debe repicar alrededor de los enanos existentes para reforzarlos 
y hormigonarlos según las dimensiones y especificaciones del proyecto. 
La jácena central longitudinal está armada y encofrada. 
En la superficie de los enanos se realizan unas marcas para que la superficie no sea del 
todo lisa y así favorecer la adherencia con el hormigón del pilar. 
Se inicia el armado de las vigas de fachada. 
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JUNIO ‘09 
 
Fig. 2.1.3 Evolución del mes de junio ‘09 
Durante este mes sigue la ejecución de las vigas de fachada. Se colocan CouplerBox en 
los puntos de unión con las jácenas transversales. 
Siguen los trabajos en las vigas y pilares de fachada. La colocación de los Stabox permite 
la conexión de la fachada con el forjado mediante las armaduras que lleva este elemento 
dobladas en su interior y protegidas por una cubierta fácilmente retirable y poliestireno para 
evitar que entre hormigón. 
Durante la última semana finaliza la ejecución de las vigas de fachada y se procede al 
armado de las jácenas centrales, conectando las armaduras al solape en fachada mediante 
los CouplerBox. 
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JULIO ‘09 
 
 
 
Fig. 2.1.4 Evolución del mes de julio ‘09 
Se trabaja exclusivamente en el armado de las jácenas de canto, con unas dimensiones 
que van desde lo 65x100 cm a los 65x160 cm, y el encofrado de la losa. 
Se hormigonan las jácenas centrales hasta la cota del tablero de encofrado del forjado, 
para que al hormigonar éste, trabaje todo en conjunto. 
Los Stabox colocados en las vigas de fachada se abren, se retira el poliestireno que 
protege las armaduras de la entrada de hormigón, y éstas se despliegan para recibir la 
armadura de la losa. 
Empiezan los trabajos de colocación de los apeos provisionales metálicos en las zonas 
de fachada bajo las que no tenemos muro sobre la que apoyar pilares estructurales.  
Se coloca la armadura y se hormigona la parte derecha del forjado de P1. En los huecos 
de las grúas también se colocan Stabox para la conexión posterior con la parte de forjado 
que deberá ejecutarse cuando se retiren éstas. 
Para el hormigonado del forjado se protegen los moldes de fachada para evitar 
salpicaduras. Una vez ejecutada parte de la losa, se pueden iniciar los tramos de fachada, 
colocando la parte exterior del encofrado, el armado de pilares y la jácena con sus 
separadores, y la colocación de los Stabox para la conexión con el próximo forjado. 
Después se cierra el molde, se colocan unas tapas en la parte superior de la jácena y se 
hormigonan con cubilote estanco y trompa flexible a través de los pilares. 
Hormigonado de la parte izquierda del forjado de P1, de 6 módulos de fachada y de los 
pilares centrales. Inicio del montaje del encofrado de forjado de P2. 
Se inicia la ejecución de las paredes de fábrica en PB que forman los huecos de 
ventilación del aparcamiento, sobre los que colocaremos ventiladores y detectores de CO. 
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AGOSTO ‘09 
 
 
Fig. 2.1.5 Evolución del mes de agosto ‘09 
Para impermeabilizar el perímetro del edificio que quedó desprotegido ante la entrada de 
agua por la jácena de arranque tuvimos que realizar al inicio de la obra, deberemos: repicar 
hasta llegar a la losa de PB, se coloca poliestireno expandido a modo de junta de dilatación, 
se hormigona hasta el nivel de la impermeabilización de la urbanización dándole planeidad, 
y se coloca la tela asfáltica solapándose con la existente y con un cordón bituminoso para 
formar la curvatura en el giro. A continuación se protegerá la impermeabilización con 
poliestireno y un posterior hormigonado. 
La fachada de P2 está acabada. 
Se han hormigonado los pilares centrales en P2 que faltaban. 
El forjado de P3 se hormigona por completo y se ejecuta aproximadamente la mitad de la 
fachada de P3. 
Empezamos a realizar el cambio acordado con bajo rasante para que las salidas del 
parking queden operativas. Se trata de desplazar un lado del pasillo que forma nuestra valla 
e inclinar el plano de la puerta. Se protegerá el perfil inclinado para evitar golpes y se deberá 
realizar una pequeña solera en una parte que queda a una cota distinta a la de calle. 
Se retiran los puntales de PB. 
Se monta el encofrado de P4 y se arma la parte derecha para hormigonarla el lunes. 
En PB se inicia el replanteo de las paredes de fábrica. 
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SEPTIEMBRE ‘09 
 
 
 
 
Fig. 2.1.6 Evolución del mes de septiembre ‘09 
El forjado de P4 se hormigona del todo durante la primera semana. Se replantean y 
ejecutan la mitad de los pilares centrales y se hormigonan 6 módulos de fachada. 
Se instalan dos silos de mortero y algunas plataformas de descarga para empezar a 
introducir material en las plantas. 
Se retiran los puntales de P2. 
En PB se inician las paredes de fábrica. 
En P4 continúa la ejecución de módulos de fachada (7 la segunda semana) y los pilares 
centrales. Además se empieza con el tableado del forjado de P5. 
La parte derecha del forjado de P5 está hormigonada y se arma la izquierda durante la 
3ª. 
Los módulos de fachada de P4 han finalizado y de P5 hay 5 ejecutados. 
El primer tramo de la escalera derecha de PB a P1 se hormigona. 
Continúan los trabajos de paletería en PB y los pasillos de salida del aparcamiento ya se 
han modificado. 
Se retira el encofrado del forjado P3. 
Se hormigona la parte izquierda del forjado de P5, pilares centrales y 6 módulos de 
fachada. 
En P1 se levantan los núcleos de escalera de fábrica y en PB se encofran las escaleras. 
Se retiran los puntales de P2 y el encofrado del forjado P4. 
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OCTUBRE ‘09 
 
Fig. 2.1.7 Evolución del mes de octubre ‘09 
A lo largo de la 1ª semana se acaba la fachada de P5 y se hormigona la parte derecha 
del forjado de P6. También se hormigonan pilares centrales y una escalera de PB a P1. 
Los albañiles están cerrando los huecos de escalera en PB, levantando paredes en P1 y 
el núcleo central en P2. 
En la parte trasera del edificio se está repicando y preparando la zona para colocar la 
impermeabilización, tal y como se hizo en la fachada principal. 
Se retiran los puntales de P3 y el encofrado del forjado P5. 
Durante la 2ª semana se hormigona el lado izquierdo del forjado de P6, las dos escaleras 
de P1 a P2, pilares centrales y 9 módulos de fachada. 
Los paletas siguen en P1 y P2, y continúa la impermeabilización del perímetro por la 
parte trasera. 
Se realizan las perforaciones de la losa de PB para el paso de las acometidas. 
A principios de la 3ª semana se inician los trabajos de colocación de terrazo en P1. 
Los paletas han bajado a PB a levantar los apoyos del altillo central. 
Se ha encofrado la escalera izquierda de P2 a P3, se ha hormigonado la parte derecha del 
forjado de P7, los pilares centrales de la mitad izquierda y el resto de fachada de P6, y 2 
módulos de P7. 
La última semana se ha hormigonado el lado izquierdo del forjado P7, pilares centrales, 
las dos escaleras de P3 a P4 y 6 módulos de fachada. También se ha encofrado el tercio 
derecho del forjado de P8 y se ha iniciado su ferrallado. 
Los albañiles siguen con el altillo y con las paredes de fábrica de P3. 
Los colocadores de terrazo han subido a P2. 
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NOVIEMBRE ‘09 
 
Fig. 2.1.8 Evolución del mes de noviembre ‘09 
En la primera semana se ha hormigonado el lado derecho del forjado de P8, el altillo 
central, las escaleras de P4 a P5, 9 módulos de fachada y pilares centrales. 
Se ha encofrado el resto del forjado de P8 y se ha iniciado el armado. 
Los paletas están en P3 y los colocadores de terrazo en P2. 
Hormigonamos el lado izquierdo del forjado P8 y se monta el encofrado del de PCubierta. 
Se homigonan pilares centrales y 7 módulos de fachada. 
Los instaladores están colocando tubos de ventilación y saneamiento. 
El terrazo va por la P3 y los paletas en P4, levantando núcleos centrales y montantes. 
La DF nos pasa los detalles del refuerzo de fachada en la última planta. Se trata de 3 
barras en forma de “L” en la zona de los pilares. Hay que perforar los encofrados. 
El lado derecho de PCubierta se ha hormigonado dejando colocadas las pletinas 
metálicas para los pilares metálicos de la cubierta. El lado izquierdo está encofrado y 
ferrallandose.  
Se ha hormigonado también una escalera de P5 a P6 y 8 módulos de fachada. 
Los albañiles están en P1, P2 y P5.  
El forjado de cubierta ya está terminado. Se colocan los pilares metálicos, se retacan y se 
empieza a montar el encofrado del techo del badalot. Durante el hormigonado del forjado se 
detecta un error en el armado de dos pilares de fachada de P8 (armaduras intercambiadas 
entre el pilar 32 y el 33). Se opta por derribarlo y volverlo a ejecutar. Se llevará a cabo la 
semana que viene. 
Se han hormigonado 8 módulos de fachada y una escalera de P5 a P6. 
Los colocadores de terrazo están en P4.  
Los premarcos de las puertas de entrada están colocados hasta la P3. 
 
  37 
Práctica de obra en la Ciudad de la Justicia 
Cristina García Calahorro 
José Manuel Gómez Soberón 
 
 
 
DICIEMBRE ‘09 
 
 
 
 
Fig. 2.1.9 Evolución del mes de diciembre ‘09 
El pilar con el armado erróneo y más desfavorable se ha derribado, se ha sustituido el 
armado, se ha encofrado y hormigonado de nuevo. De esta manera se ha podido ejecutar el 
módulo de fachada situado justo encima y así finalizar la fachada estructural del edificio. 
En techo del badalot está terminado después haberlo hormigonado el miércoles. 
Se han hormigonado las escaleras de P6 a P7. 
Los colocadores de terrazo siguen en P4 y los albañiles en P1 y P6. 
Se retira el encofrado del forjado PCubierta. 
Los paletas están con paredes de viviendas en P1 y con núcleos de escalera en P6. 
La ventilación llega a P6 y se continúa con los corrugados en P1. 
Se está desencofrando el techo del badalot y se retiran los puntales de P8. 
Se ha finalizado la ejecución de las escaleras. 
El prototipo de la carpintería exterior se ha terminado esta semana. 
Han aumentado los recursos de colocación de terrazo y ahora tenemos collas en P5 y en 
P6. 
Los albañiles levantan paredes de viviendas en P2 y P3 y núcleo central en P7. 
Se retiran los puntales de PCubierta. 
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2.2 INFORME FOTOGRÁFICO DETALLADO 
A continuación se describen los procesos más significativos llevados a cabo durante los 
meses de seguimiento analizados. 
2.2.1 Fachada estructural 
 
En el arranque de esta obra partimos desde la losa del aparcamiento de bajo rasante, la 
cual está impermeabilizada y con las esperas de los pilares protegidas. Pero a la hora del 
replanteo comprobamos que estas armaduras son incorrectas en posición y diámetro ya 
que fueron ejecutadas con anterioridad a la redacción de nuestro proyecto. Como solución 
se plantea la ejecución de una jácena de arranque perimetral vinculada a los muros de bajo 
rasante, colocando así las esperas correctas. Así podemos ejecutar los enanos de fachada. 
Fig. 2.2.1.1 Enanos de fachada 
Tras preparar los encofrados de pilares y colocar las armaduras de los mismos, se deben 
hormigonar. A la hora de proceder al hormigonado, los operarios deben situarse sobre una 
plataforma elevadora. El hormigón se vierte mediante un cubilote y una trompa que llegue 
hasta la zona más baja del pilar para evitar la disgregación del material. 
 
El hormigón que se utiliza en nuestro caso para la fachada tiene la denominación AGV-
35/11/IIa (hormigón autocompactable) consiguiendo la compactación por la acción de su 
propio peso sin presentar signos de segregación.  El mismo se utilizará para el resto de 
fachada. 
 
Los pilares que forman parte del encuentro entre las jácenas centrales y la fachada tienen 
una peculiaridad: el CouplerBox. Este sistema consiste en una armadura en forma de “L” 
con una rosca protegida para que no entre hormigón, que se coloca a la altura del armado 
de la futura jácena. Una vez hormigonado el pilar, se descubre la parte de la rosca y, a la 
hora de ferrallar la jácena, las barras se enroscan, quedando así una sola con patilla dentro 
de la fachada. De esta manera se consigue que ambos elementos (fachada y jácena) 
trabajen conjuntamente. 
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Fig. 2.2.1.2 CouplerBox 
En los vanos en los que no se puede realizar el descenso directo de cargas, deben 
ejecutarse unos pórticos metálicos provisionales hasta que el edificio entre en carga. 
Después se podrán retirar y ejecutar los pilares falsos. 
 
A medida que se van ejecutando los pilares se monta la cimbra y la base de las jácenas 
de fachada. Se arman según lo indicando en el proyecto, colocando los CouplerBox en los 
puntos de encuentro con las jácenas de fachada, y en el resto, los Stabox, un sistema 
similar al anterior, pero en lugar de ser conexión por rosca, este elemento contiene varias 
barras plegadas y protegidas con poliestireno y una tapa que se retira fácilmente tras 
hormigonar el elemento. Las barras se estiran y se solapan con las propias de la losa de 
forjado. 
 
El montaje del encofrado de fachada se inicia con la colocación de la estructura de 
soporte, formada por dos plataformas de trabajo y un sistema en la parte inferior de esta que 
se encaja en la jácena del módulo inmediatamente inferior. Los paneles del encofrado, 
después de retirarse de otro módulo ya hormigonado, se limpian y se aplica el 
desencofrante. Una vez se ha preparado el panel exterior, se coloca sobre la estructura de 
soporte y se va fijando a ésta a medida que se comprueba con la plomada la verticalidad del 
panel. 
 
Fig. 2.2.1.3 Estructura de soporte 
A continuación se colocan los moldes de los huecos y, una vez tenemos la parte exterior 
del encofrado ya montada, se empiezan a pinchar los pilares. Después de pinchar los pilares 
con sus respectivos separadores, se coloca la jácena. Para ello, los ferrallas se colocan en 
la plataforma exterior del encofrado y, con la ayuda de la grúa que mantiene suspendida la 
jácena, ellos van separando las armaduras de los pilares y colocándolas en su correcta 
posición. A continuación se colocan los separadores y los Stabox. 
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Fig. 2.2.1.4 Colocación del armado y de los Stabox 
Ahora sólo queda limpiar el panel interior, suspenderlo con la grúa mediante los ganchos 
de que dispone en la parte superior y colocarlo en su posición. La grúa lo acerca y los 
operarios empujan hasta dejarlo lo más encajado posible. Para cerrar el molde, los 
encofradores hacen coincidir las entradas de las tuercas haciendo palanca con una barra. 
Una vez cerrado el encofrado, se colocan las tapas superiores sobre las jácenas y se 
hormigona mediante un cubilote estanco a través de los pilares. 
 
 
Fig. 2.2.1.5 Colocación del panel interior 
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2.2.2 Jácenas de apeo en techo PB 
 
En PB encontramos pilares en el eje central del edificio. Éstos no continúan en plantas 
superiores, sino que aparecen 16 nuevos pilares, con situación distinta a los de PB, por lo 
tanto se deben ejecutar unos apeos. Para ello se calcula una jácena principal longitudinal de 
canto, de apeo, junto con 8 jácenas transversales. La principal tiene una sección de 
80cmx180cm, y las transversales van desde los 65cmx100cm a los 65cmx160cm. Cuatro de 
ellas tienen sección en “T”. 
 
Fig. 2.2.2.1 Jácenas centrales 
Una vez se han ejecutado los pilares centrales, se empieza a montar la cimbra y a 
ferrallar la jácena central. Al mismo tiempo se está trabajando en la fachada. A la hora de 
montar las jácenas transversales nos encontramos con que debemos apoyarnos sobre el 
techo del badalot de las salidas del aparcamiento, el cual no está previsto para esta 
sobrecarga. Por lo que se decide colocar un perfil metálico y una cimbra que aguanten el 
peso de estos elementos. Tras pedir permiso a la empresa de bajo rasante se ejecuta lo 
dispuesto. 
 
Fig. 2.2.2.2 Colocación del perfil en el badalot 
Una vez resuelta esta incidencia se procede a armar las jácenas transversales. Las 
barras inferiores se enroscan en los CouplerBox situados en los pilares de fachada, y las 
superiores en las vigas. 
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Fig. 2.2.2.3 CouplerBox 
Una vez se ha encofrado todo el conjunto, se hormigona mediante bomba hasta la cota 
inferior del forjado de P1, para que al hormigonar éste último todo trabaje conjuntamente. 
 
 
Fig. 2.2.2.4 Jácenas centrales 
2.2.3 Losa de hormigón armado maciza 
 
Antes de iniciar el montaje del tableado se debe replantear la cota inferior del forjado. 
Acto seguido se empiezan a colocar los puntales y los soportes de los tableros. De la misma 
manera se preparan las tabicas para las jácenas de canto que envuelven los huecos de 
escalera, ascensor y ventilación del parking. Empezamos por la derecha. A medida que se 
van colocando las tablas, un operario sube para repicar el hormigón en la zona de los 
Stabox y retirar el cartón que lo cubre y el poliestireno. Una vez se han descubierto las 
armaduras de los Stabox, los ferrallas, con la ayuda de un cilindro, estiran las barras hasta 
dejarlas a 90ª respecto la fachada. 
 
Cuando todas las barras de la parte derecha (hasta la junta de hormigonado situada a la 
altura del pilar 21 de fachada, a 1/3 de los pilares centrales 73 y 81) están estiradas y los 
cajones montados, se empiezan a colocar los separadores, el mallazo inferior, los refuerzos 
longitudinales y las crucetas en los pilares. Mediante la colocación de celosías se consigue 
la separación del armado inferior y el superior. Éste último consiste en mallazo y el armado 
transversal. Entre ambas capas se colocarán los zunchos envolviendo los cajones y 
recorriendo el perímetro del forjado. 
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Fig. 2.2.3.1 Armado de la losa 
Primero se hormigona la parte derecha mientras se acaba de preparar la izquierda. El 
hormigón empleado es un HA-35/F/11/IIa, vertido con camión bomba. Un operario va 
vibrando y otro pasa un regle vibrador para dejar la superficie los más uniforme posible. 
Cuando el hormigón empieza a fraguar se debe proceder al curado del mismo para evitar la 
aparición de fisuras. 
 
En el caso del techo del badalot hay algunas diferencias al ser los pilares de soporte 
metálicos, cuyas crucetas quedan embebidas en el forjado, y todo el techo de hormigona de 
una sola vez, sin juntas. 
 
Fig. 2.2.3.2 Armado del badalot 
2.2.4 Pilares centrales 
 
La ejecución de estos elementos comienza (sin contar con el montaje del armado) con el 
replanteo sobre el forjado correspondiente a partir de los ejes marcados en los planos, 
teniendo especial cuidado a la hora de reducir la sección de los pilares en la cara correcta. A 
continuación se pinchan los pilares, se colocan los separadores y se encofra con el molde 
previamente tratado. 
 
Durante el hormigonado los operarios deben situarse sobre una plataforma auxiliar para 
recibir el cubilote. Una vez vertido el hormigón, se vibra. Los pilares se pueden desencofrar 
a las 24 horas. 
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BLOQUE III: SEGUIMIENTO DE ECONÓMICO 
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3.1 INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
El objetivo de toda empresa privada, sea cual sea la función que desempeñe, es obtener 
un beneficio. Las que se dedican a la construcción lo obtienen del margen que surge de la 
diferencia entre certificación y coste de una obra ejecutada. 
 
Antes de iniciar un proyecto de construcción, se ha de realizar un estudio del coste de la 
obra, de forma exhaustiva, de todas las partidas que lo componen. Se han de controlar los 
costes directos e indirectos de la ejecución material. 
 
El control económico tiene dos partes: las certificaciones, que son las facturas de la 
empresa al cliente que, de forma mensual, se emiten para cobrar el trabajo ejecutado, y los 
costes, que se controlan desde el departamento de administración, haciendo una relación de 
facturas por cada industrial que ha entrado a la obra. Durante el proceso de la obra se 
obtienen resultados mensuales y, una vez acabada, el resultado final. Mensualmente el 
margen conseguido puede variar según los trabajos hechos, de manera que cada 
certificación da un porcentaje parcial del beneficio. Cuando se acaba la obra se obtiene, de 
la media de las certificaciones, el beneficio final. 
3.2 CONTROL ECONÓMICO 
 
Con carácter previo al inicio de una obra se realiza un estudio de la previsión de 
certificaciones según las particiones de actividades que se prevén. A partir de la 
planificación de obra se ha elaborado este gráfico sobre las certificaciones teóricas 
esperadas. 
 
 
 
Fig. 3.2.1 Previsión económica 
 
Se puede apreciar en este gráfico de la previsión de certificaciones mensuales de la obra, 
como durante los primeros 11 meses los valores son algo variables pero manteniendo cierta 
uniformidad, correspondientes a los trabajos de estructura y parte de elementos divisorios. A 
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partir de aquí se puede ver una tendencia ascendente motivada, en mayor parte, por el inicio 
de la carpintería exterior y las instalaciones. Cabe destacar que esto es teórico y que al 
iniciar la obra puede sufrir variaciones. 
 
Detrás del presupuesto aprobado existe un estudio por el cual se han establecido unos 
precios, con un margen de beneficio marcado. Cuando se inicia la obra y se deben contratar 
los industriales, se deben tener muy en cuenta los precios de proyecto, manteniendo lo 
máximo posible el margen de beneficio en todas las contrataciones y, si puede ser, 
aumentar el mismo. Para llevar a cabo la contratación se estudian varias ofertas de 
industriales, mediante un comparativo, elaborado a partir de una tabla de Excel, donde se 
pueden apreciar las partidas del presupuesto, las del estudio y los diferentes industriales 
que han dado precio. Algunos de estos comparativos están adjuntos en este proyecto. 
 
Durante el transcurso de la obra se realizan certificaciones mensuales que se entregan al 
cliente, en las que se plasman los trabajos realizados y su valor económico. Una vez 
revisadas por la propiedad, si todo está correcto, se emite la factura y se procede al cobro. 
 
Del mismo modo la constructora recibe las facturas de los industriales con la misma 
finalidad que las certificaciones. Éstas se revisan y, si está todo correcto, se procede al pago 
de las mismas. 
3.3 ANÁLISIS DEL SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
A medida que avanza la obra y se van realizando las certificaciones se pueden crear una 
comparación entre la ejecución prevista y la real. Dicha comparación queda reflejada en el 
siguiente gráfico. 
 
 
 
Fig. 3.3.1 Comparativa certificaciones previstas y reales 
 
Se puede observar que desde un primer momento no coincide lo teórico con lo real a 
causa de un imprevisto que surge al inicio de la estructura de fachada y que condiciona la 
evolución del resto de actividades. 
 
A partir de julio, aun estando por detrás de lo previsto, se observa una tendencia 
ascendente motivada por un aumento de recursos. Con este ritmo llegamos a octubre 
donde, además de igualar la previsión, la superamos. Esta tendencia sigue a lo largo de los 
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meses. Esto es una buena señal ya que al aumentar el ritmo, se pueden reducir los costes 
indirectos generados día a día en la obra. 
 
En resumen, se aprecian dos tendencias claras en la evolución de la obra. La primera, 
intentando recuperar la previsión a causa de un retraso inicial motivado por imprevistos en la 
ejecución de la fachada; y una segunda tendencia, a partir de julio, marcada por el ritmo 
ascendente hasta superar el planning en octubre. 
 
3.3.1 Certificaciones 
 
La certificación es un documento de carácter económico mediante la cual la constructora 
emite la factura mensual al promotor. Es la manera de facturar los trabajos ejecutados a lo 
largo de un mes. El día 16 de cada mes se realiza la medición de la obra ejecutada, por 
partidas. Se hace entrega al promotor para su revisión y, una vez de acuerdo, se emite la 
certificación definitiva. La factura mensual surge de la certificación aplicándole el IVA 
correspondiente y el 19% de Gastos Generales y Beneficio Industrial, obteniéndose el 
importe líquido que se debe abonar a la constructora. 
 
Para llevar a cabo las certificaciones, el aparejador realiza la medición de las unidades de 
obra ejecutadas en el periodo de tiempo posterior a la última certificación aprobada, y 
siguiendo para ello el criterio y orden establecido en el proyecto. 
 
A esta medición se le aplican los precios unitarios que figuran en el contrato, los precios 
contradictorios que se hayan aprobado para las unidades de obra que no están previstas en 
el proyecto, etc. Con estos datos se redacta la relación valorada de las obras ejecutadas. 
 
Existen dos modalidades de certificación: 
 
- Parcial: se realiza valorada de la cantidad de obra ejecutada desde la anterior 
certificación hasta el momento en que se certifica. 
- A origen: se realiza la relación valorada de la cantidad de obra ejecutada desde el 
inicio de la obra hasta el momento en que se certifica. 
 
Es conveniente hacer la certificación a origen porque de esta forma podemos ver con 
más claridad la cantidad de obra efectuada hasta el momento y la que falta por realizar, de 
toda la obra y de cada una de las partidas; también si ya están terminadas, si coinciden con 
lo previsto en el proyecto o no, etc. 
 
A la valoración de la obra ejecutada a origen se le resta el importe de las obras 
certificadas anteriormente, quedando así el importe de las obras ejecutadas en el mes de la 
certificación. 
 
En las certificaciones se indica también el importe de las obras ejecutadas anteriormente 
y el de las obras que faltan por ejecutar, permitiéndonos así realizar previsiones de cobros y 
pagos posteriores. 
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Fig. 3.3.1.1 Certificaciones parciales y a origen 
3.3.1.1 Valoración de las certificaciones mensuales 
 
A partir de los gráficos anteriores podemos ver que las certificaciones van variando mes a 
mes. De forma mensual se facturan trabajos que no siempre son iguales y que tienen precio 
y medición diferente.  
 
La primera certificación, el 16 de mayo de 2009, engloba tanto los trabajos de todo el mes 
de abril, como los de la mitad de mayo, ya que las dos primeras semanas de abril, al ser el 
inicio de la obra y encontrarnos con el problema con los enanos de fachada existentes que 
no coincidían con lo establecido en proyecto, se optó por no elaborar la certificación ese 
mes. 
 
Durante junio y julio las certificaciones son similares, todas por debajo de lo previsto. En 
estos meses se lleva a cabo la ejecución tanto de fachada como de forjado de la planta baja. 
En esta última certificación se incluye el precio contradictorio correspondiente a los trabajos 
iniciales del repicado de enanos y del perímetro del edificio, y la ejecución de una jácena de 
arranque conectada a la estructura de bajo rasante. 
 
En agosto se observa un pico respecto a las certificaciones anteriores ya que se empieza 
a realizar la estructura maciza y la fachada a buen ritmo, sin tiempos muertos entre una 
actividad y otra, con el fin de ir recuperándonos respecto al planning. 
 
El siguiente mes se sigue la misma tónica con certificaciones similares, siguiendo el ritmo 
establecido en agosto, y dado que han sido las vacaciones de verano y el número de 
trabajadores se ha visto reducido, es aún más significativo que se haya podido mantener el 
ritmo. 
 
Las certificaciones de octubre y noviembre son las más altas del periodo considerado, ya 
que, además de la estructura, se inician nuevas actividades antes de lo previsto en el 
planning, como son los elementos divisorios, el pavimento de las viviendas y la colocación 
de los premarcos de la carpintería del patio interior en las primeras plantas. En octubre 
también se incluye el precio contradictorio correspondiente a los apeos metálicos 
provisionales que no estaban contemplados en el presupuesto del proyecto. Además es en 
este mes cuando se supera la previsión de certificaciones. 
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La última certificación del periodo considerado se reduce en comparación con las 
anteriores ya que la estructura se ha finalizado (incluyendo en ésta forjados y fachada). En 
cambio se inician de nuevo actividades con antelación respecto a la planificación inicial, 
como es la instalación de climatización y ventilación. 
 
Concluyendo, los trabajos ejecutados un mes dan el valor a las certificaciones, de 
manera que cuanto más coste tenga el trabajo ejecutado, más alta será ésta. 
 
3.3.2 Costes de obra 
 
De forma mensual la constructora lleva un control de los costes de la obra. El 
administrativo analiza todas las facturas del mes y realiza un resumen en el que se observan 
todos los costes de un trabajo desempeñado.  
 
Los costes han de hacer referencia a un capítulo del presupuesto, como un material para 
encofrar que entraría dentro de la estructura, así como el hormigón o las barras de acero. 
 
Los costes se comparan con la certificación real ejecutada, dando un margen de 
beneficio teórico mensual. Teórico porque el beneficio mensual en algunos casos no es 
siempre igual, debido al tipo de trabajo ejecutado. Una vez acabada la obra y haciendo la 
media se conoce el beneficio conseguido. 
 
De esta manera se puede conocer mes a mes el estado de la obra, ayudando a llevar un 
control que hace más fácil el seguimiento y, en caso de que el resultado fuese negativo, se 
puede actuar de forma inmediata corrigiendo este aspecto. 
 
3.3.3 Valorada 
 
La valorada es un documento interno de la constructora que ayuda a tener un control 
económico de la obra. Se confecciona igual que la certificación, por partidas del mismo 
presupuesto de obra, pero en este se cuentan los trabajos reales ejecutados, de manera 
que así es más fiel la comparación con los costes de obra. Este documento se elabora cada 
mes, por el jefe de obra y en este caso firmado por el mismo. 
 
A diferencia de la certificación, la valorada contempla trabajos ejecutados y a veces no 
certificados, acopio de materiales, posibles anticipos a proveedores y revisiones de precios. 
Realizando la diferencia entre los costes y la valorada se obtiene una suma positiva o 
negativa, estado actual de la tesorería de la obra y una previsión de beneficio. 
A continuación muestro un ejemplo de valorada.  
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"Nombre empresa " NUM. CONTRATO: 000000000
c/ Viriato,47    Barcelona 08014
Cif/Nif A-08031098
mar-09 CAPITULO Nº: CM01195/00 HABITATGES HOSPITALET
1ª Certificación
anterior en el mes al origen anterior en el mes al origen
m
Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, 
pals de tub d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre 
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 220,000 0,00 130,00 130,00 26,60 0,00 3.458,00 3.458,00
u
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'hacer galvanitzat, per 
a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 2,000 0,00 1,00 1,00 266,00 0,00 266,00 266,00
u
Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i 
d'alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per 
a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 2,000 0,00 1,00 1,00 685,20 0,00 685,20 685,20
0,00 4.409,20 4.409,20
A deducir certificación anterior 0,00
Total a certificar 4.409,20
conforme obra:
IMPORTE A CUENTA
UNIDADES CERTIFICADAS
A CUENTA PRECIOMed.Proyecto
 
 
Fig. 3.3.3.1 Ejemplo de valorada 
3.3.4 Precios contradictorios 
 
A lo largo de la evolución de la obra pueden aparecer nuevos trabajos que no estaban 
previstos en el proyecto, o que los existentes sufran modificaciones. Por lo tanto, aparecen 
precios completamente nuevos o el precio contratado para las partidas modificadas se ve 
alterado, de manera que se precisa de un nuevo acuerdo entre el promotor y la constructora 
para la continuación de estas tareas. Aparecen pues, los precios contradictorios. 
 
Existen dos tipos de precios contradictorios. Por un lado, los precios contradictorios 
causados por la propiedad. Estos hacen referencia a todos aquellos cambios que pide el 
promotor a medida que va avanzando la ejecución de la obra, ya sea por temas estéticos o 
de calidad. 
 
Por otro lado tenemos los precios contradictorios valorados a posteriori de la ejecución. 
Debido a problemáticas en la ejecución hay casos en que la empresa constructora tiene que 
adoptar soluciones rápidas, aunque incrementen el coste de la obra, o generen partidas 
nuevas dentro del presupuesto. En estos casos la empresa constructora decide adoptar las 
soluciones necesarias para no entorpecer la evolución de la obra y posteriormente pasa una 
factura a la propiedad. 
 
Para calcularlos, normalmente se utilizan los precios simples unitarios y lo auxiliares ya 
contratados para componer nuevos precios, especificando los criterios de medición como 
cualquier otro precio. 
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3.3.4.1 Valoración de precios contradictorios 
 
La aparición de un precio contradictorio supone en un primer momento un coste no 
contemplado para la constructora pero que, una vez aprobado pasa a ser para la promotora. 
 
Dependiendo de la naturaleza de la modificación o imprevisto surgido en el transcurso de 
la ejecución, se pueden producir retrasos en la planificación más o menos importantes, que 
generan como consecuencia un aumento de los costes indirectos, siendo un coste no 
contemplado para la constructora. Además del aspecto directamente económico del retraso, 
se podría llegar a incumplir el plazo de entrega de la obra. 
 
En nuestro caso particular, los precios contradictorios relacionados con los trabajos 
previos nos supuso un retraso en la ejecución, pero pudimos ir recuperándolo a lo largo de 
los meses 
 
3.3.5 Análisis del presupuesto de obra 
 
El presupuesto de obra detalla, partida a partida, la obra a ejecutar, intentando ser lo más 
preciso posible, se han de contemplar todos los trabajos y materiales para el proyecto, 
siempre según las especificaciones del arquitecto. Para su realización es necesario que lo 
realice una persona con experiencia. 
 
Ha de contemplar todos los capítulos, debiendo ser completo y correcto. Si por algún 
motivo faltase algún trabajo o material, este dejaría de ser correcto o completo y daría pie al 
presupuesto contradictorio, aumentando el coste de la misma. 
 
La promotora encarga el presupuesto a la constructora o, en la elaboración del proyecto, 
la misma dirección facultativa valora los trabajos a ejecutar. Aun así, éste se compararía con 
el de la constructora y se estudiarían las posibles desviaciones. 
 
Una vez elaborado el presupuesto por parte de la constructora, se le entrega a la 
promotora que realiza un comparativo con su valoración económica del proyecto y, 
seguramente, con otros presupuestos de diferentes empresas. Buscará posibles 
desviaciones, las estudiará. Comparando todas las ofertas al final se decabtará por el más 
económico pero a la vez el que dé más garantías de calidad y aporte solidez financiera.  
 
Cuando la promotora se ha decantado por una de las ofertas, se establece una reunión 
para estudiar el presupuesto y posibles desviaciones, pactar el precio final y firmar el 
presupuesto. 
 
Los documentos necesarios para realizar un presupuesto correcto son: planos de 
edificación a construir, mediciones y memoria de calidades. 
 
La estructura del presupuesto de obra viene marcado por unos capítulos básicos que 
describen el proyecto a ejecutar, dividido por partidas que puede haber en la obra. Existe un 
esquema básico que puede llegar a contemplar los trabajos a ejecutar. 
 
Nuestro presupuesto se divide en dos grandes partes: obra nueva y seguridad y salud. A 
continuación se marcan los grandes capítulos, éstos se desglosan en apartados, y éstos 
últimos en partidas. 
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La distribución del PEM es importante. Un presupuesto puede englobar gran número de 
capítulos de un proyecto. Para realizarlo de una manera más precisa, es conveniente saber 
qué partidas tienen más valor dentro del mismo y darles más importancia a la hora de su 
revisión. Esto hace que existan menos desviaciones, intentando tener todo previsto. 
 
  Coste capítulo % PEM   
SISTEMA ESTRUCTURAL 2.017.574,53€ 28,84% 
SISTEMA DE ENVOLVENTE 1.475.774,51€ 21,10% 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 841.993,39€ 12,04% 
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS VERTICALES 200.159,24€ 2,86% 
REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS HORIZONTALES 387.429,43€ 5,54%  
SANEAMIENTO 48.166,23€ 0,69% 
AGUA 495.533,00€ 7,09% 
ELECTRICIDAD 330.686,29€ 4,73% 
COMBUSTIBLE 93.551,59€ 1,34% 
CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 433.242,26€ 6,19% 23,65% 
AUDIOVISUALES, DATOS Y CONTROL 82.450,65€ 1,18% 
TRANSPORTE 98.063,86€ 1,44% 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 8.010,62€ 0,11% 
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 4.231,72€ 0,06% 
DIVERSOS 57.284,74€ 0,82% 
EQUIPAMIENTO 219.646,93€ 3,14% 
URBANIZACIÓN 60.189,09€ 0,86% 
SEGURIDAD Y SALUD 141.034,89€ 2,01% 
       
PEM 6.995.022,97€ 100,00% 
3.3.5.1 Valoración del presupuesto 
 
Podemos observar que los capítulos más importantes son: sistema estructural (28,80%), 
sistema de condicionamientos e instalaciones (23,65%) y sistema de envolvente (21,10%).  
 
La estructura es el 28,80%, suficiente para poder crear pérdidas importantes a la 
constructora si no se contrata bien, además de un control riguroso en todo momento de la 
ejecución material. En nuestro caso contamos con la experiencia adquirida de las empresas 
de estructuras presentes durante la ejecución del resto de la Ciudad de la Justicia para 
poder contratar esta parte del proyecto. Dichas empresas subcontratadas conocían el 
sistema de encofrado utilizado para la fachada estructural y el sistema de trabajo a llevar a 
cabo con el hormigón autocompactable de color que caracteriza estos edificios. Por ello 
fueron recomendados para la ejecución de esta obra. 
 
Las instalaciones se sitúan en un segundo lugar con un 23,65%. Este capítulo se 
subdivide en otros, la suma de los cuales le aporta al conjunto mucha importancia y, por lo 
tanto, se convierte en otro capítulo que conviene contratar con cuidado. Dentro de este 
capítulo, los más importantes son los correspondientes a agua, electricidad y climatización y 
ventilación. 
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El alto porcentaje apreciado en el capítulo del sistema de envolvente (21,10%) radica, 
sobretodo, en la partida de carpintería exterior de las viviendas, que alcanza un valor similar 
al de la estructura de hormigón gris. Nos encontramos, por lo tanto, con una partida que 
debe estudiarse detenidamente. 
 
Para este caso contamos con la empresa García Faura, también presentes en la 
ejecución del resto de la Ciudad de la Justicia, que aporta una gran experiencia y mucha 
voluntad para adaptar y mejorar su solución de ventanas a nuestro caso particular. 
 
El resto de capítulos, aun siendo menor en porcentaje, deben ser igualmente controlados, 
ya que cualquier cambio o desviación puede provocar pérdidas en la ejecución de la obra. 
 
3.3.6 Comparativos de obra 
 
Este documento es de carácter interno y a la vez obligatorio dentro de la empresa. El 
comparativo de obra, tal y como indica su nombre, compara diferentes ofertas de diversos 
industriales o proveedores, para la contratación de un servicio o compra de un material. 
 
En nuestra obra, realizamos comparativos la jefa de obra, el jefe de producción y yo. 
Primero se contacta con los industriales interesados en ofertar, se les envía la medición de 
la partida correspondiente a valorar y, una vez recibidas las distintas ofertas, se introducen 
los datos en una tabla Excel en la que aparecen todas las partidas, las mediciones, el 
objetivo a conseguir, el precio de licitación y la oferta de los industriales. A continuación 
estos datos se introducen en la aplicación SAP. Con esta aplicación, además de controlar 
los precios, se tiene en cuenta el riesgo de un industrial, es decir, se considera la 
experiencia anterior con un industrial para valorarlo y, en cierta manera, recomendarlo o 
vetarlo a la hora de contratar. 
 
En mi constructora es obligatorio realizar un comparativo cuando un importe supere los 
1.000€, dependiendo el número de ofertas necesarias a comparar según el importe. 
 
3.3.7.1 Valoración del comparativo de obra 
 
El comparativo es un documento que contiene la mayor parte de la información necesaria 
para que el jefe de obra pueda contratar los diversos trabajos a un precio correcto. 
 
Observando las ofertas de los diferentes industriales se puede ver de manera rápida 
cualquier desviación, ya que los que han dado un precio razonable siempre tendrán un total 
parecido, variando muy poco en el resultado total. Así se pueden descartar los que oferten 
con precios demasiado bajos o demasiado altos, y centrar la decisión entre los restantes. A 
partir de este momento se producen reuniones con los ofertantes para ponerles al corriente 
de la situación y se les da la oportunidad de ajustar el precio. 
 
Como conclusión, no siempre la oferta más barata es la mejor, ya que a la constructora le 
conviene más un precio algo superior y evitarse correr el riesgo contratando a un industrial 
que presente una desviación a la baja considerable. Por lo tanto, este documento es una 
herramienta muy útil para llevar a cabo una contratación. 
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3.4 CONCLUSIONES FINALES AL SEGUIMIENTO ECONÓMICO 
 
Después de haber realizado el seguimiento económico de esta obra, se pueden obtener 
una serie de conclusiones del funcionamiento de una constructora. 
 
Antes de iniciar la obra se debe realizar un estudio exhaustivo del coste la misma, 
planificar su evolución económica y detectar posibles carencias. Antes de llevar a cabo la 
ejecución material del proyecto se puede saber qué beneficio es posible obtener, por lo que 
se ha de dar mayor importancia a los capítulos cuyo valor sea más elevado, estudiándolos y 
contratándolos con mucho cuidado, ya que son los que pueden cambiar el resultado final de 
la obra, dando o no margen de beneficio. 
 
Mediante el seguimiento que se realiza mensualmente a lo largo de la ejecución material 
del proyecto se pueden llegar a controlar los retrasos e imprevistos, ajustándose en la 
medida de lo posible a lo planificado. Este seguimiento también permite estudiar las posibles 
mejoras que se pueden aplicar. 
 
La contratación, es la base del beneficio de una obra. Para mantener el margen de 
beneficio inicial, se ha de contratar como máximo al precio de estudio, por tanto, éste debe 
estar muy bien elaborado. Cuando se contrata por debajo del precio de estudio se 
incrementa el beneficio de la obra. 
 
Los precios contradictorios surgen cuando aparecen trabajos no contemplados en el 
proyecto o se producen modificaciones en los existentes. La constructora asume los costes 
no contemplados en un primer momento para no provocar excesivos retrasos en la 
ejecución. Una vez se aprueban los precios contradictorios, los costes pasan a la promotora. 
 
Como conclusión, considero que es muy importante partir de un estudio del proyecto muy 
bien realizado para tener una buena referencia a la hora de contratar para obtener un 
beneficio final mayor. Aunque no todo depende de la contratación más económica sino que 
la seguridad que aporta trabajar con un industrial competente hace que se reduzca la 
posibilidad de aparición de problemas e imprevistos y, de esta manera, se puede conseguir 
que el margen de beneficio final se incremente hasta obtener un resultado superior al 
previsto inicialmente. 
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4.1 INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
El planning de obra es un documento que mide los trabajos a ejecutar en mesura de 
tiempo, especificando capítulo a capítulo la duración, marcando el inicio de los trabajos y 
estableciendo un final. 
 
Su realización es antes de iniciar la ejecución material del proyecto. Para su confección 
hace falta la medición de los trabajos, saber el rendimiento de éstos y establecer un orden 
de ejecución, fijando una entrada y un final. Es esencial que se realice un estudio exhaustivo 
y tener experiencia suficiente en obra. 
 
Se ha de tener en cuenta también posibles retrasos, debidos a la climatología o incluso 
retrasos mismos en la ejecución de la obra. Una vez fijada la fecha final, en casos, puede 
ser inmovible y exigirse por parte de la promotora sanciones en caso de no cumplimiento. 
 
La función del planning. 
Puede servir de carácter interno, para programar el comienzo de los trabajos, o sea, 
entrada de industriales a la obra. Como control del rendimiento, observando el estado mes a 
mes, así estudiar posibles retrasos y actuar de forma inmediata. 
 
La función principal es establecer un plazo de entrega, de cara a la promotora, definiendo 
trabajos a realizar y el ritmo de éstos. 
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Fig. 4.1.1 Planning inicial 
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Fig. 4.1.2 Planning final 
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4.2 CONCLUSIÓN AL SEGUIMIENTO DE PLANIFICACIÓN 
TÉCNICA 
 
Considero que es de gran importancia la planificación previa para organizar la obra, 
incluso en el momento de ejecución. Esto ayuda también a la hora de la contratación de 
los diferentes industriales teniendo en cuenta el momento previsto de entrada a obra.  
 
En esta planificación previa se pueden aplicar unos tiempos por actividad que podrán 
ir variando a lo largo de la obra en función del rendimiento de los operarios, de los 
recursos aplicados, de los imprevistos que puedan surgir, retrasos por condiciones 
meteorológicas, etc. Por lo tanto este planning inicial no es definitivo, sino que está sujeto 
a modificaciones que alteran el ritmo de trabajo. Simplemente ayuda a establecer un 
criterio de trabajo que está basado en experiencias anteriores de obra. 
 
A medida que avanza la obra se debe ir actualizando la planificación, realizando cortes 
mensuales por ejemplo, que ayuden a tener una referencia real sobre la evolución de la 
obra, detectando, si fuera el caso, retrasos para poder actuar con la mayor brevedad 
posible. 
 
En el caso particular que se está tratando podemos ver como pese a un retraso 
importante en los primeros meses de obra se ha podido ir recuperando la situación e 
incluso se ha llegado a un punto en el que se ha superado la planificación inicial. Si se 
sigue esta tendencia se podría reducir considerablemente el plazo de entrega por parte 
de la constructora. 
 
Entrando un poco más en detalle, la actividad de estructura de planta baja es la 
primera en verse condicionada por el error inicial con la posición de las esperas de los 
pilares de fachada. Esto provoca que la duración de la misma sea unas seis semanas 
superior a la prevista. 
 
La estructura de los altillos no se planificó de forma correcta ya que no se tuvo en 
cuenta la coordinación con la actividad anterior, ya que al estar toda la planta baja 
ocupada por puntales se hacía imposible la ejecución de los altillos. Además, tampoco se 
consideró que los pilares mixtos de soporte de los altillos laterales no se podrían ejecutar 
hasta que el edificio entrase en carga, puesto que en dicho periodo estaban sustituidos 
por los apeos metálicos provisionales. Por lo tanto, en esta actividad hubo un error de 
planificación. 
 
Al mismo tiempo estaba prevista la ejecución de la fachada estructural y las paredes 
de fábrica. La primera se retrasó varias semanas por el error del inicio, y la segunda 
también ha estado condicionada por la ocupación en planta baja mediante puntales. 
 
Las siguientes actividades corresponden a las estructuras macizas de cada una de las 
plantas. En la previsión inicial se les dio una duración superior a la real, y en esta última, 
pese a iniciarse aproximadamente un mes después, se pudo recuperar aumentando los 
recursos y el rendimiento, acabando la estructura maciza prácticamente dos meses antes 
de lo planificado. 
 
Una vez finalizada la estructura de hormigón, a medida que avanza la de fábrica no 
hay nada que impida avanzar la ejecución de otras actividades, en concreto las de 
divisiones entre viviendas que nos permita a su vez solaparla con la colocación del 
pavimento y, a continuación, iniciar las instalaciones. Por ello el planning real supera al 
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previsto, ya que dichas actividades estaban planteadas para un inicio muy posterior al 
real. 
 
Con todo lo expuesto con anterioridad se puede demostrar que una planificación es 
variable y que debe ir adaptándose a las condiciones y los imprevistos que van 
apareciendo a lo largo de la evolución de la obra, y que depende en gran medida de la 
experiencia y la capacidad del jefe de obra para planificar las actividades hasta tres 
meses en el futuro. 
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BLOQUE V: SEGUIMIENTO DE CALIDAD 
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5.1 INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 
En un proyecto actual de construcción se establecen una serie de pruebas de control de 
calidad, por capítulos, de tal manera que la ejecución sea la adecuada y los resultados 
obtenidos en el control refleje la calidad. En este capítulo expondré el control seguido en el 
periodo del proyecto en esta obra. 
 
Estudiaré la fase de estructura de hormigón armado. Para estudiar de forma correcta el 
control de calidad, explicaré los controles establecidos por normativa en el plan de ensayos, 
donde se marcarán los ensayos necesarios a realizar en esta obra, por capítulos y 
seguidamente tablas con la obtención de resultados. Analizaré los datos obtenidos y en casi 
que hubiera algún resultados incorrecto, el proceso lógico a seguir y su forma de actuación. 
5.2 CONTROL DE CALIDAD EN FASE DE ESTRUCTURA 
 
 
El control de calidad en la fase de estructura viene determinado por el estudio de la 
ejecución de todos aquellos elementos resistentes del edificio que lo sustenten. En este 
caso se trata de una estructura de hormigón armado: fachada de hormigón armado 
autocompactante y coloreado, y pilares interiores y forjados in situ de hormigón armado. 
 
De esta manera podemos observar que principalmente intervienen dos materiales dentro 
de la estructura: hormigón, realizado en central, y barras corrugadas de acero. Por lo tanto 
es necesario controlar las dos materias primas por separado para garantizar su calidad, a la 
vez que su correcta colocación, puesta en obra y la manera en que quedan configurados 
como un solo elemento monolítico es básico para el correcto funcionamiento de la estructura 
de forma global, a la vez que se busca garantizar la durabilidad de la misma. Por todo ello 
se diseñó un programa de control de calidad atendiendo a lo establecido por la normativa, 
configurado a través de 3 grandes áreas de trabajo: 
 
-Visitas en obra antes, durante y después del hormigonado: 
La empresa encargada del control de calidad recibe los planos de obra correspondientes 
a los elementos estructurales para que se pueda ir familiarizando con la misma y planteando 
su estrategia de actuación. Rigiéndose además por la normativa vigente EHE-08, se 
presenta en obra para realizar las correspondientes inspecciones. 
 
En la visita se comprueba que todo se esté ejecutando según el proyecto y la normativa. 
Si está todo de manera correcta el inspector da el visto bueno y por lo tanto se puede 
proceder al hormigonado del elemento estructural en cuestión. Si por el contrario se 
detectan irregularidades durante la ejecución, debe informar a los responsables y ordenar su 
reparación o revisión. El inspector indica qué solución cree adecuada y lo anota en la ficha 
de la visita. Mientras no se subsanen dichas irregularidades no se podrá hormigonar el 
elemento en ejecución ya que la empresa de control de calidad no daría su conformidad. Por 
ello, una vez subsanado el error se debe llamar al inspector correspondiente o enviarle unas 
fotografías que demuestren que se ha enmendado el error, de esta manera se obtendrá su 
conformidad y se podrá continuar con la obra. 
 
En las visitas después del hormigonado se comprobarán los elementos ejecutados, si 
presentan o no algún tipo de error por motivo de acabado, recubrimientos, etc. En el caso de 
la estructura se hace necesario comprobar los siguientes parámetros tal y como marca la 
normativa. 
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-Control documental del hormigón y el acero mediante albaranes y certificados: 
En el caso del hormigón se realizará un control de calidad a través de los albaranes 
aportados por las cubas a la obra, en ellos se especifica los diferentes parámetros del 
hormigón que se está sirviendo, así como la hora de salida del camión de la planta y la hora 
a la que marcha el camión de la obra. 
 
Estos dos últimos datos son realmente importantes, ya que nos determinan si el hormigón 
ha empezado a fraguar antes de su puesta en obra o no. 
 
Así pues tal y como marca la normativa EHE-08 no se permitirá la utilización de ningún 
hormigón que no vaya acompañado por la hoja de suministro debidamente cumplimentada y 
firmada por una persona física. En la hoja de suministro deberá constar: 
 
1− Identificación del suministrador 
2− Número de serie de la hoja de suministro 
3− Nombre de la central de hormigón 
4− Identificación del peticionario 
5− Fecha y hora de entrega 
6− Cantidad de hormigón suministrado 
7− Designación del hormigón según se especifica en el apartado 29.2 de esta 
Instrucción, debiendo contener siempre la resistencia a compresión, la consistencia, el 
tamaño máximo del árido y el tipo de ambiente al que va a ser expuesto. 
8− Dosificación real del hormigón que incluirá, al menos, 
● tipo y contenido de cemento, 
● relación agua/cemento, 
● contenido en adiciones, en su caso 
● tipo y cantidad de aditivos 
9− Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados 
10− Identificación del lugar de suministro 
11− Identificación del camión que transporta el hormigón 
12− Hora límite de uso del hormigón 
 
Des del punto de vista del acero, y en concreto desde el control documental, siempre nos 
basaremos en el albarán de obra. Este documento es el único donde se incluye el material 
específico que se entrega en la obra, se ha de comprobar que el material recibido es el 
mismo que específica el albarán. Dentro del acero para armar tenemos dos grandes grupos: 
los productos no certificados y los productos certificados. 
 
-Probetas para ensayos de resistencia a compresión: 
 
Por último también se deberán realizar ensayos de resistencia de los elementos 
ejecutados en obra. Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y su finalidad es 
comprobar que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a la 
del proyecto. 
 
La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a 
compresión efectuados sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390-2. 
Normalmente se utilizan probetas cilíndricas de 15x30cm. Sólo será necesario ferentar 
aquellas caras cuyas irregularidades superficiales sean superiores a 0,1mm o que presenten 
desviaciones respecto al eje de la probeta que sean mayores de 0,5º, por lo que, 
generalmente será suficiente refrentar sólo la cara de acabado. 
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Una vez fabricadas las probetas, se mantendrán en el molde convenientemente 
protegidas durante al menos 16 horas y nunca más de tres días. Durante su permanencia en 
la obra no deberán ser golpeadas ni movidas de su posición y se mantendrán a resguardo 
del viento y del asoleo directo. 
 
5.2.1 Valoración del control documental del hormigón 
 
A mi parecer, el control que se ha seguido durante toda la fase de estructura, en todos 
sus elementos, desde la jácena de arranque hasta la cubierta, ha sido del todo adecuado. 
 
En algunas ocasiones se han realizado ensayos que no estaban previstos en el plan, 
como las escaleras, por criterio del encargado. 
 
Cuando se han producido cambios de temperatura repentinos se ha comunicado a la 
central de hormigón la necesidad de adaptar la dosificación. 
 
En alguna ocasión se han devuelto cubas por llegar éstas demasiado tarde o en días de 
mucha lluvia, por venir con exceso de agua. 
 
La trazabilidad del hormigón se ha llevado al día, indicando tipo de hormigón vertido, 
cantidad que contenía cada cuba, fecha, zona en la que se vierte y si se han hecho probetas 
o no. 
 
5.2.2 Valoración del control documental del acero 
 
En esta obra hemos trabajado con Ferrallados Core, S.A. para el suministro de acero. 
Todo suministro llegaba con albaranes que indicaban cantidad y montaje según las 
especificaciones marcadas en los planos del proyecto ejecutivo. 
 
Esta empresa cuenta con el sello AENOR, pero aun así el control de la obra estableció 
necesario realizar ensayos de acero: doblado simple, límite elástico, carga de rotura, 
alargamiento, determinación de sección equivalente y verificación de geometría de los 
relieves. 
 
Una vez que llegaba el pedido de hierro, el encargado de los ferrallas comprobaba que 
realmente coincidiese lo que indicaba el albarán con lo que traía el camión. Durante los 
primeros 3 meses tuvimos muchos problemas en este aspecto, ya que en cada pedido nos 
faltaba hierro. Por suerte, gracias al encargado, en cada ocasión pudimos resolver el asunto 
de inmediato llamando al taller y pidiendo explicaciones. 
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5.2.3 Valoración de los resultados de probetas 
 
A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio de los ensayos a compresión, 
podemos observar que en forjados, jácenas, y pilares interiores todos los resultados están 
por encima de 35 N/mm2 a 56 días, y la mayoría de ellos ya a 28 días. 
La media de resistencia a 28 días del hormigón de forjados es de poco más de 38 N/mm2, 
y la de pilares, de 36 N/mm2, ambas muestras de la buena calidad del producto. 
 
En el caso de la fachada nos encontramos con 3 series por debajo de los 35N/mm2 (33 
N/mm2, 34 N/mm2 y 34,5 N/mm2). Estos valores son cercanos al previsto y se trata de 3 
casos puntuales que, al haber un total de 80 series, no es síntoma de preocupación. 
La media de resistencia a 28 días es de aproximadamente 39 N/mm2, lo que demuestra 
la calidad del producto suministrado. 
 
Concluyendo que no será necesario ningún tipo de actuación por parte de la dirección de 
obra, aplicando soluciones constructivas de refuerzo o medida correctiva en toda la 
estructura. 
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BLOQUE VI: SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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6.1 SEGUIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA 
 
6.1.1 Seguimiento a través de fichas de control mensuales 
 
FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la 
Ciudad de la Justicia 
Fecha: ABRIL ‘09 
1-Presencia de toda la documentación básica en prevención de riesgos laborales 
(fotocopia del aviso Previo, Acta de designación del Coordinador de Seguridad y Salud, Acta 
de aprobación del PSS, Acta de apertura del centro de trabajo, Plan de SyS, Libro de Visitas 
y Libro de Subcontratación. 
2-El Libro de Subcontratación debe estar al día. 
3- Se recomienda vallar el perímetro del dado de hormigón de las grúas para evitar la 
caída a distinto nivel. 
4-Protección con vallas amarillas ancladas al forjado las plataformas de trabajo que 
dispongan de diferente altura a las lindantes y creen riesgo de caída a distinto nivel. 
5-Obligación de disponer de arnés de seguridad y línea de vida para los trabajos de 
montaje de cimbra. 
6-Se requiere un plan de montaje de cimbra por parte de la empresa subcontratada. 
7-Los trabajadores deben llevar chaleco reflectante por la existencia de cargas 
suspendidas. 
8-Se debería mejorar el control diario del personal. Para ello se hará entrega al vigilante 
de una lista semanal en la que indique qué trabajadores acuden a obra y qué días. 
9-Se deben revisar las escaleras de mano antes de su colocación, y éstas se anclarán a 
los forjados para evitar vuelcos o deslizamientos. 
10-La sierra circular dispone de protector para los dedos. Los trabajadores que la utilizan 
tienen autorización para ello. 
     11-Durante el repicado del zuncho perimetral se utilizarán gafas para las proyecciones de 
partículas. 
12-Se protegen las esperas con setas en todo el perímetro del edificio. 
13-Tanto los grupos electrógenos como el compresor, así como las grúas deben tener la 
documentación en regla. 
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Fig. 6.1.1.1 Base sin protección y líneas de vida 
para el montaje de cimbra 
Fig. 6.1.1.2 Vallado correcto 
Fig. 6.1.1.3 Epis correctos y sierra con 
protección 
Fig. 6.1.1.4 Esperas protegidas 
 
FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la Ciudad 
de la Justicia 
Fecha: MAYO ‘09 
1-Se aprecia un cable del grupo electrógeno en mal estado. Hay que cambiarlo 
enseguida. 
2-La protección de la base de la grúa ya está colocada. 
3-La zona de paso y de acopio está limpia. 
4-La plataforma de la cimbra deberá estar protegida con barandillas, ya que es 
complicado que todos los operarios lleven el arnés atado a la línea de vida en todo 
momento. 
5-Dada la dimensión de los pilares de PB, el armado y los encofrados deberán disponer 
de un sistema para evitar el vuelco. 
6-Los operarios que clavan los pilares y han de repicar, deben llevar los epis 
correspondientes. 
7-El hormigonado de los pilares deberá hacerse desde una plataforma auxiliar. 
8-No debe haber operarios bajo el recorrido de una carga suspendida. 
9-Las escaleras de mano sobresaldrán 1m desde el punto de desembarco. 
10-Los encofrados de los pilares tendrán un sistema de arriostramiento correcto. 
11-En las zonas en las que todavía no hay barandilla, es obligatorio el uso del arnés. 
12-En algunas zonas no hay ni barandilla ni línea de vida. 
13-Los trabajadores llevan los chalecos reflectantes para hacerse visibles. 
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Fig. 6.1.1.5 Falta de epis 
 
Fig. 6.1.1.6 Arnés y línea de vida 
 
Fig. 6.1.1.7 Plataforma sin protección Fig. 6.1.1.8 Protección mediante barandillas 
 
FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la 
Ciudad de la Justicia 
Fecha: JUNIO ‘09 
1-La sierra circular tiene la protección adecuada. 
2-Pese al calor, el coordinador obliga a que los operarios lleven pantalón largo. 
3-Las escaleras de mano deben estar ancladas de manera que no permitan el vuelco. 
4-Los ferrallas llevan guantes durante el montaje de las vigas. 
5-No deben circular cargas suspendidas sobre los operarios. 
6-Las zonas de paso deben permanecer limpias y libres de obstáculos. 
7-Las plataformas de la cimbra no deben tener huecos desprotegidos. 
8-Los extremos de las barras de acero y de las barandillas están protegidos. 
9-No se deben utilizar escaleras de mano para trabajar sobre ellas. 
10-En la zona trasera del edificio se aprecia falta de protección contra caídas a distinto 
nivel. Lo cual se corrige. 
11-La escalera de mano no sobrepasa 1m desde el punto de desembarco. 
12-De forma puntual se utiliza una plataforma improvisada e inadecuada para la 
colocación de una biga en el badalot del parking. 
13-No se permiten obstáculos que puedan provocar tropiezos y éstos, caídas al mismo 
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o a distinto nivel. 
14-Personal ajeno a la obra ha manipulado el apuntalamiento de los badalots y la 
empresa de bajo rasante no nos permite acceder para comprobar el estado del mismo. Se 
paran los trabajos hasta el 30/06/09. 
15-No se debe escalar por las crucetas de la cimbra. 
16-Al elevar el encofrado hasta la cota superior de la viga de cuelgue, aparece un 
riesgo de caída a distinto nivel que se protege con la colocación de redes. 
 
Fig. 6.1.1.9 Cargas suspendidas sobre 
operario 
Fig. 6.1.1.10 Riesgo de caída a distinto nivel
 
Fig. 6.1.1.11 Escalera de mano sin sobresalir 
1m 
Fig. 6.1.1.12 Plataforma de trabajo 
inadecuada 
 
FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la 
Ciudad de la Justicia 
Fecha: JULIO ‘09 
1-Se aprovechan las esperas de los pilares para el atado de las barandillas. 
2-Hay que vigilar cómo se acopian los materiales sobre el encofrado del forjado: no 
debe crear sobrepeso excesivo, no deben producirse desprendimiento o caídas de 
material y no deben obstaculizar el paso. 
3-Riesgo de caída a distinto nivel. 
4-Se aprecia falta de orden y limpieza. 
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5-No se permite trabajar subido a la barandilla de la plataforma elevadora. 
6-Se deben utilizar guantes y gafas antiproyecciones durante el uso de la sierra 
circular. 
7-Durante el montaje de las redes verticales en los huecos de fachada, se señaliza la 
zona de riesgo de caída de altura. 
8-No se debe trabajar cerca de los huecos verticales hasta que no se coloquen las 
redes. 
9-Se protege la plataforma de trabajo del encofrado de fachada con mosquitera para 
evitar la caída de objetos. 
10-Se colocan redes horizontales bajo el encofrado del forjado. 
11-La protección frente a caídas a distinto nivel en algunas zonas es insuficiente. 
12-Zona de paso libre de obstáculos. 
 
Fig. 6.1.1.13 Riesgo de caída de material y de 
personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.1.1.14 Riesgo de caída a distinto 
nivel 
Fig. 6.1.1.15 Señalización de riesgo 
Fig. 6.1.1.16 Riesgo de caída a distinto 
nivel 
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FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la Ciudad 
de la Justicia 
Fecha: AGOSTO ‘09 
1-Falta de limpieza en obra. 
2-Se protege la parte inferior de las plataformas de los encofrados de fachada para evitar 
la caída de objetos de pequeñas dimensiones. 
3-Durante el hormigonado, el encofrador lleva gafas, botas y debería llevar guantes para 
evitar el contacto directo con el hormigón. 
4-El hueco en el que se coloca la escalera de mano está protegido, dejando tan sólo el 
espacio necesario para descender y ascender por la misma. 
5-No se debe trabajar desde una escalera de mano. 
6-Presencia de flejes por el suelo que pueden provocar cortes al pisarlos. 
7-Los huecos horizontales deben estar protegidos con tablones o con barandillas, no con 
red. 
8-Trabajador sin casco mientras se transportan cargas suspendidas. 
 
Fig. 6.1.1.17 Epis adecuados Fig. 6.1.1.18 Protección de hueco de descenso
 
Fig. 6.1.1.19 Riesgo de caída de altura 
Fig. 6.1.1.20 Falta de orden y limpieza 
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FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la Ciudad 
de la Justicia 
Fecha: SEPTIEMBRE ‘09 
1-Protección del hueco de la grúa mediante red y barandilla. 
2-Protección horizontal del encofrado mediante redes. 
3-Andamios con rodapié para evitar la caída de objetos. 
4-Andamio sin protección contra la caída de personas y de objetos. 
5-Riesgo de caída a distinto nivel durante el montaje del encofrado de escalera. 
6-Falta de orden en la plataforma de trabajo. 
7-Las puertas de las plataformas de descarga deben estar cerradas mientras no se 
utilicen. 
8-Huecos verticales sin protección ni señalización de forma puntual. 
9-El cable de la grúa presenta signos de desgaste. Se cambia de inmediato. 
 
Fig. 6.1.1.21 Andamio con rodapié 
 
Fig. 6.1.1.22 Andamio inadecuado 
 
Fig. 6.1.1.23 Riesgo de caída a distinto nivel 
Fig. 6.1.1.24 Huecos sin protección 
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FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD 
OBRA: 128 viviendas de alquiler en la 
Ciudad de la Justicia 
Fecha: OCTUBRE ‘09 
1-Protección de la sierra circular correcta. 
2-Falta de orden y limpieza. 
3-EPIs adecuados para el hormigonado. 
4-Se delimitan las zonas de paso, las cuales presentan orden y limpieza. 
5-Protección en el borde del encofrado del forjado durante su ejecución. 
6-Protección en el hueco de escalera mediante redes verticales. 
7-Trabajador sin casco en zona de paso de cargas suspendidas. 
8-En las plataformas de descarga las puertas deben estar cerradas si no se utiliza, y 
debe colocarse el arnés durante su uso. 
9-Los huecos horizontales se van protegiendo levantando una pared de fábrica de 90 
cm. 
10-Hormigonado de pilares desde plataforma auxiliar. 
11-Colocación de arnés durante el montaje del tableado. 
Fig. 6.1.1.25 Delimitación de zona paso  
Fig. 6.1.1.26 Correcta utilización de las 
plataformas 
Fig. 6.1.1.27 Medios auxiliares correctos  
Fig. 6.1.1.28 Arnés y línea de vida 
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FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la 
Ciudad de la Justicia 
Fecha: NOVIEMBRE ‘09 
1-Operario trabajando en el borde del forjado sin atar el arnés a la línea de vida. 
2-Delimitación de la zona de paso en las plantas donde falta orden y limpieza. 
3-No se debe trabajar subido al pie de una borriqueta. 
4-Colocación de redes horizontales bajo en encofrado. 
5-Protección del borde del encofrado mediante barandillas. 
6-Montaje de armado desde plataforma auxiliar. 
7-Utilización inadecuada del andamio. 
8-Riesgo de caída a distinto nivel. 
9-Salidas señalizadas en cada planta. 
10-Delimitación de la zona de trabajo a causa de la caída de restos de material y/u 
objetos desde la planta superior 
11-Esperas protegidas. 
12-Riesgo de clavado de puntas. 
Fig. 6.1.1.29 Medios auxiliares adecuados 
Fig. 6.1.1.30 Uso inadecuado del pie de la 
borriqueta 
82 
Práctica de obra en la Ciudad de la Justicia 
Cristina García Calahorro 
José Manuel Gómez Soberón 
 
Fig. 6.1.1.31 Protecciones individuales 
Fig. 6.1.1.32 Riesgo de caída a distinto 
nivel 
 
 
FICHA DE CONTROL MENSUAL DE 
SEGURIDAD Y SALUD OBRA: 128 viviendas de alquiler en la 
Ciudad de la Justicia 
Fecha: DICIEMBRE ‘09 
1-Orden y limpieza en planta cubierta. 
2-Protección de huecos horizontales con tablones. 
3-Falta de orden y limpieza en planta piso. 
4-Riesgo de caída a distinto nivel. 
5-Riesgo de tropiezo y caída a distinto nivel. 
Fig. 6.1.1.33 Orden y limpieza 
Fig. 6.1.1.34 Zona de trabajo con 
obstáculos 
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Fig. 6.1.1.35 Riesgo de caída a distinto nivel Fig. 6.1.1.36 Riesgo de caída al mismo o distinto nivel 
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6.2 CRÍTICA DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6.2.1 Introducción y conceptos básicos 
 
El Estudio de Seguridad y Salud es un documento preventivo elaborado en fase de 
proyecto que se adjunta al proyecto ejecutivo de obra, siendo su elaboración de obligado 
cumplimiento para todas las obras en el ámbito del R.D. 1627/97. El ESS debería servir de 
base para la posterior redacción del Plan de Seguridad que elabora la constructora, en 
función de sus medios propios. 
 
6.2.2 Estudio de Seguridad y Salud 
 
El ESS será elaborado por un técnico competente designado por el promotor. Cuando 
exista Coord. Proyecto será él quien lo elabore o haga que se elabore bajo su 
responsabilidad. 
 
El Promotor está obligado, según RD. 1627/1997 del 24 de octubre, a que en fase de 
redacción de proyecto se elabore un Estudio de Seguridad y Salud, en las obras en las que 
se dé alguna de estas circunstancias: 
 
- El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759 €. (incluido G.G+B.I.) 
- La duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. (Ej. 15 días x 34 
trabajadores = 510) 
- Sean obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Ya que esta obra cumple con los 3 primeros puntos. Se realizó un ESS. 
 
Un Estudio de Seguridad y Salud, según R.D. 1627/97 del 24 de octubre, debe contener, 
como mínimo: 
-Memoria descriptiva 
-Pliego de Condiciones 
-Planos 
-Mediciones 
-Presupuesto 
 
Memoria descriptiva 
 
La memoria debe describir la obra, analizando los métodos de ejecución, los materiales y 
equipos a utilizar, para identificar los riesgos que pueden ser evitados, relacionar los riesgos 
que no puedan eliminarse y las medidas preventivas para su  eliminación o reducción. 
 
- Debe conocer de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares de la obra. 
- Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello. 
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- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse. 
- Medidas preventivas y protecciones técnicas para reducir dichos riesgos, valorando 
su eficacia. 
- Descripción de los servicios sanitarios, según el número de trabajadores que los 
vayan a utilizar. 
- Se tendrá en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la 
tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, 
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
 
Pliego de Condiciones 
 
- Se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las 
especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate. 
- Prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la 
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 
preventivos. 
 
 
Planos 
 
En los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias. 
 
1. Planos de situación y emplazamiento. Situación, emplazamiento y su relación con el 
entorno, vías públicas y edificación próxima afectada. 
2. Planta del solar: Estado inicial del solar, alineaciones y rasantes, instalaciones, 
servidumbres y otras circunstancias que pueda afectar. 
3. Planta de cerramiento de las instalaciones de obra: Perímetro, localización de 
accesos (personal, vehículos y maquinaria), situación de las acometidas y redes 
provisionales de distribución de las instalaciones de obra, neutralizaciones o desvíos de 
otros servicios o instalaciones (si fuera necesario) y señalización de seguridad vial y en el 
trabajo. 
4. Organización: Ubicación y zonificación de accesos, zonas de descarga de 
suministros, áreas y equipos de almacenamiento; situación de grúas, maquinaria y demás 
medios auxiliares, señalando áreas de influencia; construcciones provisionales (oficinas, 
almacenes, vestuarios, talleres). 
5. Construcciones provisionales: plantas, alzados y secciones precisas. 
6. Equipo fijo de obra: instalación y montaje de los equipos fijos de obra, tales como: 
grúas, silos, hormigoneras, aparatos elevadores, etc. 
7. Gráficos detallados de las protecciones colectivas y soluciones técnicas. 
8. Medios auxiliares: De seguridad y condiciones de salud a emplear (redes y sus 
sujeciones, andamios, marquesinas, barandillas perimetrales, etc.) 
9. Detalles complementarios: Cuando se consideren necesarios. 
10. Rutas de evacuación de accidentados, marcando siempre el centro de asistencia u 
hospital más cercano. 
 
 
Mediciones 
 
De todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan 
sido definidos o proyectados. 
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Presupuesto 
 
Que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del ESS. 
El presupuesto tendrá en cuenta la valoración unitaria de elementos, y sólo podrán figurar 
partidas alzadas en los casos de elementos u operaciones de difícil previsió. Además, 
deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo. 
 
Puede ser modificado por alternativas propuestas en el plan, previa justificación técnica, 
siempre que ello no suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección 
contenidos en el estudio. 
 
El presupuesto deberá estructurarse en los siguientes capítulos: 
 
1. Instalaciones Provisionales: Vestuarios, lavabos, duchas, comedor, acometidas 
(electricidad, fontanería y saneamiento), taquillas individuales, bancos, jabonera, depósito 
de basuras; camilla para evacuaciones, botiquín; reposición de material higiénico; reposición 
material botiquín; transporte caseta prefabricada. Considerar costes de alquiler o 
amortización, montaje y desmontaje. 
2. Señalización: Señales de protección, advertencia y prohibición (y cualesquiera otras 
necesarias); señalización viaria. 
3. Equipos de Protección Colectiva: Protección perimetral, vallas, barandillas, 
plataformas y rodapiés; pantallas aislantes riesgo eléctrico, tapas, redes y mallazo. 
4. Equipos de Protección Individual: Protectores de la cabeza, protección ocular y 
facial, protección del cuerpo, protección respiratoria, protección del oído, protección de 
manos, protección del pie y protección contra el riesgo de caída de altura. 
5. Mano de Obra: Reconocimiento médico obligatorio; equipo mantenimiento y 
conservación protecciones colectivas y EPI’s; equipo de limpieza y conservación 
instalaciones provisionales; formación a trabajadores y reuniones de coordinación. 
 
6.2.3 Objetivos del Estudio de Seguridad y Salud 
 
El objetivo de todo Estudio de Seguridad es fijar los parámetros básicos de la prevención 
de riesgos laborales durante la ejecución del Proyecto para cumplir con la normativa vigente: 
- R.D. 555/1986: Seguridad e Higiene en el Trabajo. Obligatoriedad de inclusión de un 
Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras 
públicas. 
- R.D. 84/1990: Seguridad e Higiene en el Trabajo. Modifica el Real Decreto 555/1986, de 
21 de febrero, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un estudio de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, en los proyectos de edificación y obras públicas, y los 
Reales Decretos 2512/1977, de 17 de junio y 314/1979, de 19 de enero, sobre tarifas de 
honorarios de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Aparejadores. 
- R.D. 1627/1997: Seguridad y Salud. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. Deroga a R.D. 555/1986, de 21 de febrero y parcialmente a R.D. 
84/1990, de 19 de enero. 
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6.2.4 Crítica al Estudio de Seguridad y Salud de la obra 
 
Según el Informe Pierre Lorent, un 63% de las causas básicas de los accidentes mortales 
en el sector de la construcción tienen su origen antes del inicio de los trabajos de 
construcción, por errores de concepción y de organización. Por ello se hace tan importante 
que en la redacción del Estudio de Seguridad y Salud y en el posterior Plan de Seguridad y 
Salud elaborado por la constructora, se evalúen exhaustivamente todos los riesgos, según 
los trabajos a desempeñar, y previendo las medidas en materia de seguridad. 
 
En la fase de proyecto el ESS fue redactado por un coordinador de seguridad y salud 
titulado como arquitecto técnico, distinto al coordinador en fase de ejecución, el cual 
pertenece a una empresa independiente que ofrece servicios en esta materia. 
 
El Estudio de Seguridad y Salud de este proyecto en cuestión contiene una memoria 
completa con toda la información necesaria sobre la obra, análisis de los trabajos a realizar, 
exposición de las medidas preventivas a adoptar, etc. Aunque en el apartado de maquinaria 
se incluyen muchas que, por la tipología de edificio y los trabajos a realizar, no hay previsión 
de que vayan a utilizarse, como por ejemplo, la retroexcavadora con martillo rompedor, 
equipo de perforación de pozos, maquinaria para pintar marcas viales, etc. Además, se hace 
referencia a trabajos y a medios auxiliares que sí han estado presentes en los otros edificios 
de la Ciudad de la Justicia, pero que no lo estarán en el nuestro, como es el caso de las 
góndolas, instaladas en los otros edificios para el mantenimiento exterior. 
 
En el apartado de planos encontramos información sobre la implantación, las medidas de 
protección, etc, aunque no coinciden con lo que establece el Plan y lo que realmente se ha 
llevado a cabo. Algo normal por otro lado ya que el Estudio sirve de base para el Plan, para 
que la constructora lo pueda modificar según sus medios, sin disminuir la calidad del 
Estudio. 
 
Uno de los planos que no aparece es el de la ruta de evacuación de accidentados. 
Tampoco aparece en ningún punto de la memoria, y es algo que considero muy importante 
ya que, en caso de accidente puede ser de mucha ayuda disponer tanto de la ruta al centro 
hospitalario más cercano, como los teléfonos de policías, bomberos, etc. 
 
Como conclusión, considero que el Estudio de Seguridad y Salud, aun siendo la base 
para el Plan, que es el que finalmente se aplicará, debería estar más elaborado, 
personalizándolo exclusivamente para la obra a ejecutar, excluyendo trabajos que, por las 
características de la obra, no se van a tener que realizar, y en cambio incluir toda clase de 
detalles e imprevistos para que la constructora pueda tener una buena base sobre la que 
redactar su Plan. 
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6.2.5 Crítica al Plan de Seguridad y Salud de la obra 
 
El Plan de Seguridad y Salud debe ser elaborado por parte de la constructora en base al 
ESS, reflejando todos los trabajos a realizar según el proceso y los medios propios de la 
empresa. 
 
En nuestro caso, el Plan lo elabora un técnico de prevención propio de Comsa, y debe 
ser aprobado por el jefe de obra y el coordinador en fase de ejecución tras leerlo proponer 
modificaciones si lo consideran necesario. 
 
A lo largo de la obra han ido apareciendo trabajos imprevistos que, como tales, no 
aparecían en el Plan, por lo que se han ido elaborando anexos al plan en los que se 
recogían los nuevos procesos de trabajo, los riesgos y las medidas preventivas. Fue el caso 
de, por ejemplo, la ejecución de la jácena de arranque o el derribo y reconstrucción de un 
pilar de fachada que no contenía el armado correcto. 
 
El Plan, a diferencia del Estudio, contiene un apartado dedicado al plan de emergencia y 
evacuación en el que, además de la ruta al centro hospitalario más cercano, tanto en modo 
mapa como en modo explicativo, contiene un organigrama para que el trabajador que sea 
testigo de un accidente potencial o de un accidente real sepa a quién ha de acudir, además 
de un listado completo de teléfonos que se pueden necesitar en caso de emergencia, como 
la policía, los bomberos, ambulancias, centros de información toxicológica, incluso del 
encargado y el jefe de obra. Todos estos documentos están siempre presentes en obra, en 
las casetas de oficina y las de los trabajadores. 
 
El presupuesto del PSS muestra el siguiente desglose: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6.2.5.1 Desglose presupuesto PSS 
Este capítulo corresponde aproximadamente al 2% del presupuesto total de la obra, 
siendo algo superior al del Estudio. Tanto el importe como la distribución me parecen 
adecuados al tipo de obra que estamos tratando. Las mediciones están hechas con criterio y 
se intenta prever todo. 
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Concluyendo, el Plan ha de basarse en el Estudio, sin ser el mismo, adaptándolo a los 
métodos de trabajo y medios que marca la constructora, sin disminuir el nivel del Estudio. 
Aun habiendo estudiado bien el proceso constructivo, si nos encontramos con tareas no 
previstas o con medidas que no nos parecen del todo adecuadas, se pueden elaborar 
anexos al Plan y aplicarlos. 
 
6.2.6 Conclusión al seguimiento de Estudio y de Plan de Seguridad y Salud 
 
Al elaborarse el Estudio con la finalidad de que sirva de base al Plan, en muchos caso 
puede existir la tentación de copiarlo directamente y establecerlo como el PSS, pero con 
esto no se consigue el objetivo principal del Plan, que se trata de que la construcción en 
cuestión disponga de un estudio personalizado sobre todos y cada uno  de sus trabajos y, 
una vez conocidos los procesos que se van a seguir, eliminar los riesgos que se puedan y, 
los que no, evaluarlos y plantear medidas preventivas para reducirlos. 
 
En nuestro caso, al tener un técnico de prevención propio dedicado a esta labor, hemos 
conseguido un Plan de Seguridad muy completo y específico. En las ocasiones en las que 
había que redactar anexos por trabajos no previstos, el técnico se ponía en contacto con la 
jefa de obra para informarse de la manera en que se iba a proceder y así poder analizar los 
trabajos con profundidad. 
 
Aun así, en el ámbito de la seguridad nos encontramos con la teoría y la práctica. En la 
parte de teoría disponemos de un Plan correcto pero, a la hora de ponerlo en práctica no 
siempre se consigue lo esperado. 
Es cierto que en los últimos años se ha notado un cambio en la mentalidad de los 
trabajadores respecto a la seguridad, pero aun así hay cosas que, por desconocimiento o 
por temeridad, los propios trabajadores se exponen a algunos riesgos. Es el caso, por 
ejemplo, de la colocación del arnés cuando se utilizan las plataformas de descarga de 
material en planta. Este aspecto nos ha costado conseguirlo, pero mediante la aplicación de 
amonestaciones en las que el propio infractor debe firmar, se han ido concienciando y han 
acabado actuando de forma correcta. 
 
Además de la formación que la empresa imparte a sus trabajadores, nosotros 
convocamos reuniones mensuales en las que informamos de los riesgos de los trabajos que 
se están ejecutando en ese momento, de las medidas preventivas a adoptar, y se aceptan 
también sugerencias por parte de los trabajadores sobre aspectos que deberíamos mejorar. 
 
Concluyendo, tan solo añadir que aunque se disponga del mejor Plan de Seguridad y 
Salud posible, si los trabajadores no toman conciencia de los riesgos a los que se exponen y 
de las consecuencias que puede tener un accidente en obra, no se conseguirá que la 
Seguridad en obra no sea sólo un término asociado a sanciones, responsabilidades civiles e 
incluso penales, sino que realmente se pueda considerar una herramienta más para mejorar 
y facilitar los trabajos de construcción. 
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BLOQUE VII: SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 
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7.1 INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
Según el R.D. 105/2008 que regula la producción y gestión de residuos de construcción y 
demolición, el promotor (productor de residuos) habrá de obtener del poseedor 
(contratista) la documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición 
producidos en la obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación de 
valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos regulados en la normativa y, especialmente, en el estudio o en sus modificaciones. 
Por lo tanto, voy a analizar el contenido del estudio, del plan y el seguimiento de la gestión 
de residuos en esta obra. 
7.2 EL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Para que el promotor cumpla con la obligación que le impone el R.D. 105/2008, el 
proyecto, básico o de ejecución, habrá de incorporar necesariamente el denominado estudio 
de gestión de residuos de construcción y demolición, cuya elaboración podrá ser asumida 
por el técnico autor del proyecto por otro titulado competente, bajo su firma y con el visado 
colegial, incorporándose al proyecto bajo la coordinación del proyectista principal.  
 
El contenido del estudio deberá ser el siguiente: 
- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 
residuos de construcción y eliminación que se generarán en la obra, clasificándolos 
con arreglo a la lista de residuos del Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
- Las medidas para minimizar la producción de residuos. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 
residuos generados en la obra. 
- Listado de residuos y su cantidad máxima a partir de la cual se obliga la separación 
por fracciones. 
- Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, 
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra. 
- Inclusión en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de las 
referidas al almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de 
los residuos dentro de la obra. 
- Inclusión en el presupuesto del proyecto de un capítulo independiente referido a la 
valoración del coste previsto para estos trabajos. 
- En el caso de que la valoración de los residuos no peligrosos vaya a efectuarse en la 
propia obra por la constructora (poseedor), el proyecto habrá de contener las 
prescripciones correspondientes. 
 
7.2.1 Valoración del Estudio de Gestión de Residuos 
 
El Real Decreto anteriormente mencionado entra en vigor el 14 de febrero de 2008, fecha 
posterior al visado del proyecto en cuestión, por lo que no es de aplicación la elaboración de 
un Estudio de Gestión de Residuos. De ser así, el estudio aportaría una información útil para 
la elaboración del plan medioambiental, pero no se aplicaría a modo de práctica durante la 
ejecución de la obra, ya que los datos aportados serían estimaciones basadas en unos 
coeficientes generales que seguramente no tengan nada que ver con la realidad de la obra. 
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A la hora de realizar el supuesto Estudio de Gestión de Residuos, se utilizaría como 
complemento una tabla de Excel para estimar la cantidad de residuos de cada material 
utilizado en obra a partir de unos coeficientes aplicados sobre la superficie construida. Al 
introducir este valor, se generan automáticamente las cantidades estimadas de cada tipo de 
residuo. 
 
La tabla utilizada podría ser ésta: 
Tabla 7.2.1.1 Estimación de residuos generados 
 Superfície construïda 9150,20 m2
Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)
   sobrants d'execució 0,085885 785,8649 0,08957 819,583414
obra de fàbrica 0,036634 335,20843 0,0407 372,41314
formigó 0,036464 333,65289 0,02605 238,36271
petris 0,00786 71,920572 0,0118 107,97236
guixos 0,003927 35,932835 0,00972 88,939944
altres 0,001 9,1502 0,0013 11,89526
   embalatges 0,004267 39,0439 0,02853 261,05521
fustes 0,001207 11,044291 0,0045 41,1759
plàstics 0,00158 14,457316 0,01035 94,70457
paper i cartró 0,00083 7,594666 0,01188 108,704376
metalls 0,00065 5,94763 0,0018 16,47036
824,91 t 0,1181 1080,64 m3Residu d'ampliació d'edifici 
   Residus de construcció 
 
 
41% 
40% 
9% 
4%  1% 
1% 
2%  1%  1% 
Estimación de residuos generados 
obra de fábrica
hormigón
pétreos
yesos
otros
maderas
plásticos
papel y cartón
metales
 
Fig. 7.2.1.1 Estimación de residuos generados 
 
Tal y como indica el decreto 105/2008, a partir de unas ciertas cantidades de cada 
residuo, se obliga la separación en fracciones. Esto también lo podemos saber rápidamente 
con la ayuda de una tabla. 
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Tabla 7.2.1.2 Separación por fracciones 
Formigó 160 334,68
Maons, teules i ceràmic 80 338,94
Metalls 4 5,97
Fusta 2 11,08
Vidres 2 0,16
Plàstics 1 7,62
Paper i cartró 1 7,62
Especials* inapreciable inapreciable
si no especial
si especial
* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants,
etc... i els materials que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a
part de la resta de residus
si no especial
no no especial
si no especial
si inert
si inert
si no especial
R.D. 105/2008 tones Projecte
cal separar 
individualment tipus de residu
SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...
 
 
De la misma manera, a partir de unos precios obtenidos de los vertederos y valorizadores 
se puede estimar el coste previsto de estos trabajos de gestión de residuos. Sería el 
siguiente desglose: 
Tabla 7.2.1.3 Presupuesto estimativo 
S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :
12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 200
Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
TIPUS RESIDU Volum  
runa bruta
 m3  (+35%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 4,00 €/m3 15,00 €/m3
Formigó 322,78 4841,67
Maons i ceràmics 506,73 7600,97
Metalls 22,30 334,55
Fusta 55,76 836,37
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 128,24 1923,66
Paper i cartró 147,20 2208,02
Guixos i no especials 16,23 243,43
Perillosos Especials 0,00
17988,66
El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €
€
0,00
Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3
Especials: nº transports a 200 €/ transport
Classificació     Transport     
runa neta
Costos
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3
PRESSUPOST ESTIMATIU
Valoritzador / Abocador          
1291,11
6080,78 2533,66 2026,93
267,64
3873,33 1613,89
111,52 89,21
669,10 278,79 223,03
0,00 0,00 0,00
1538,92 641,22 512,97
64,91
1766,42 736,01 588,81
194,74 81,14
EL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS ES DE 38375,81
38375,81
14390,93 5996,22
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Fig. 7.2.1.6 Porcentajes del presupuesto estimativo 
 
Además del listado de residuos y la valoración económica del proceso de gestión, se 
deberá hacer referencia a cada uno de los gestores que intervendrán en el proceso, 
indicando el tipo de residuos que trata, la dirección en la que se encuentra, y el código de 
gestor. A partir de todos estos datos se elaboraría el Plan de gestión de residuos por parte 
de la constructora. 
Tabla 7.2.1.4 Listado de gestores 
si
si
tipus de residu gestor adressa codi del gestor
      Els residus es gestionaran fora de l'obra en:
                    Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció
    Tipus de residu i Nom ,adreça i codi de gestor del residu  ( decret 161/2001)(3)
                    Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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7.3 EL PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
A partir del Estudio, la constructora (o poseedor) debe elaborar un Plan de gestión de 
residuos mediante el cual se aplicarán y se asumirán las prescripciones fijadas, y se llevarán 
a cabo documentos que corroboren y certifiquen su aplicación y seguimiento. El contenido 
del plan no podrá ser inferior al presente en el estudio. Este documento deberá ser 
aprobado por la dirección facultativa. 
 
Cuando el poseedor no gestione los residuos por sí mismo, deberá entregarlos a un 
gestor especializado, lo que habrá de hacerse constar en un documento en el que se 
indique: 
- Poseedor 
- Productor 
- Obra de procedencia 
- Número de licencia 
- Cantidad de residuos en metros cúbicos o toneladas 
- El tipo de residuos 
- Identificación del gestor 
 
Mientras los residuos estén en poder de la constructora, ésta deberá mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, evitando las mezclas de las diferentes 
fracciones. A ser posible se llevará a cabo dentro de la obra a no ser que resulte 
técnicamente inviable por falta de espacio físico. En ese caso deberá encomendarse la 
separación de fracciones a un gestor en una instalación externa, obteniendo la constructora 
la documentación que acredite que ha cumplido la función en su nombre. 
 
El incumplimiento de las obligaciones de cada agente que interviene en este proceso 
podrá suponer la imposición de sanciones con la graduación de muy graves, graves o leves. 
 
7.3.1 Valoración del Plan de Gestión de Residuos 
 
Tal y como indico con anterioridad, la entrada en vigor del decreto 105/2008 fue posterior 
a la de redacción del proyecto ejecutivo, por lo que partimos sin un Estudio de Gestión de 
Residuos sobre el que elaborar el Plan que debe aplicar y asumir la constructora. Por lo 
tanto el departamento encargado de la elaboración de este documento parte desde cero y 
debe generar su propio listado de residuos, la estimación de las cantidades generadas y el 
listado de gestores que van a intervenir. 
 
En el listado de residuos se enumera el tipo o descripción del mismo, su origen, el código 
indicado en el Orden MAM-304-2002, el código VAL (existe programa o vía concreta de 
valorización), el código TDR (tratamiento recomendado), el gestor y su código, el 
transportista y su código, y la clasificación en NE o ES (no especial o especial, 
respectivamente). En nuestro caso no se indican los gestores y transportistas ya que la 
constructora considera más oportuno actualizarlo a lo largo de la obra, previa presentación a 
la aprobación de la Dirección facultativa. Para realizar la selección de los gestores y 
transportistas autorizados, el jefe de obra puede consultar el listado correspondiente en la 
web http://www.arc-cat.net/home.asp. 
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En el punto siguiente se hace referencia a las medidas que se van a adoptar para 
minimizar la producción de residuos para cada tipología en particular y en líneas generales. 
Por ejemplo, las medidas generales indicadas a aplicar en orden de prioridad son: 
 
- Seguir las especificaciones del proyecto. 
- Reutilizar en la misma obra como material de relleno, para la restauración de las 
zonas afectadas, etc, con la aprobación de la Dirección de obra. 
- Depositar en zonas próximas a la obra, con los permisos correspondientes. 
- Reutilizar en obras próximas, tanto si es COMSA, S.A. adjudicataria como si no lo es. 
En este último caso se ha de mantener un registro que indique los volúmenes y las 
destinaciones de los materiales. 
- Como último recurso, o por no poderse utilizar para alguno de los puntos anteriores, 
transportar a vertedero autorizado. En este caso, los documentos justificativos de la 
destinación (normalmente albaranes de entrada al vertedero) deberán indicar el 
origen de los residuos (título de la obra). Los vertederos se escogerán con criterios de 
minimización de las afectaciones ecológicas y paisajísticas. Antes de utilizar cualquier 
vertedero, el jefe de obra se asegurará de que reúne las correspondientes 
autorizaciones. 
 
Para los casos particulares se indican, para cada tipo de residuo especificado en el 
listado del inicio, la procedencia de dichos residuos y las medidas a adoptar para su gestión. 
 
A continuación se elabora la estimación de la cantidad de residuos que se va a generar 
durante la obra, tal y como debía hacerse en el Estudio, el cual no tenemos. Siguiendo el 
mismo criterio, a partir de la superficie construida se aplican unos coeficientes para cada 
material y obtenemos una estimación. 
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 Fig. 7.3.1.2 Estimación de residuos en el Plan 
 
Durante el transcurso de la obra, para llevar un control de los residuos generados, por 
tipo, y el gestor que los trata, la constructora genera un documento interno que permite este 
seguimiento. 
 
TÍTULO DE LA OBRA:
CAPÍTULO: MES: ENERO AÑO:
TIPO DE RESIDUO Cantidad Gestor / Transportista Número Autorización
Documento 
gestión Destino
Número 
Autorización
Documento 
aceptación
170504 m3
170107 m3
170508 m3
200101 Kg.
170203 Kg.
170201 m3
170302 m3
170405 Kg.
Código CER
FICHA DE CONTROL DE RESIDUOS
Unidad medida
 
Fig. 7.3.1.3 Ficha de control de residuos 
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Además del seguimiento mediante fichas, de forma mensual el gestor o transportista 
envía los certificados que corroboran el tipo de residuo recogido, la cantidad, el vertedero y 
su código. Estos certificados tan sólo hace un resumen de la cantidad de cada tipo de 
residuos que se ha recogido y quién lo ha trasladado y tratado, pero debería haber un mayor 
desglose de esta información hasta llegar a listar por matrícula cada camión que ha recogido 
un contenedor y a dónde la ha llevado.  
 
En el pliego de prescripciones técnicas se hace un listado de los puntos de la legislación 
referente al tratamiento de residuos que son de aplicación para la obra en cuestión. Algunos 
de estos puntos son: 
 
- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los residuos peligrosos 
hasta su retirada y transporte, que serán accesibles a los vehículos encargados de 
efectuar la citada retirada. 
- Tener los residuos perfectamente identificados y etiquetados. 
- El productor se compromete a utilizar los envases facilitados por el gestor para el 
almacenamiento de los residuos únicamente con el fin previsto, no utilizándolos para 
otros usos. 
- No se almacenarán los residuos en las obras más de 6 meses. 
 
Por último, se adjunta al Plan un plano de situación de los puntos de recogida de residuos 
y las zonas de acopio de los materiales. 
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7.4 CONLCUSIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
RESIDUOS 
 
Al inicio de la obra, una vez elaborado el Plan de gestión de residuos, se hizo una 
búsqueda de empresas dedicadas a la gestión integrada de los residuos que se encargaba 
de aportar distintos contenedores, uno para cada tipo de residuos generado, y el transporte 
de los mismos al vertedero correspondiente. Tras las entrevistas con varias empresas se 
llegó a la conclusión de que no disponíamos del espacio físico para la colocación de los 
contenedores que nos pedían durante los primeros meses de obra, ya que necesitábamos 
todo el espacio posible para el acopio de material. 
 
Tras consultar esta situación con los técnicos responsables de la constructora, se llegó al 
acuerdo de que, si no se podía llevar a cabo la separación de los residuos en la obra por 
falta de espacio, se encomendaría la separación de fracciones a un gestor en una 
instalación externa, el cual nos facilitaría la documentación que acreditase el cumplimiento 
de esta función. 
 
De esta manera la empresa C., S.L. nos proporciona dos contenedores de 5m3 colocados 
en la vía pública (en el espacio reservado por la licencia de ocupación de vía pública) en los 
cuales se depositan los residuos generados en obra y, una vez llenos, se les avisa para que 
los recojan y los lleven a un gestor externo que se encarga de realizar la separación por 
fracciones y su transporte a los vertederos correspondientes. De forma mensual dicha 
empresa nos hace llegar un certificado resumiendo los m3 o toneladas de residuos 
generados, el tipo y el vertedero al que se han transportado. Aun así, el desglose de la 
información proporcionada en este resumen mensual debería ser mayor, hasta llegar a 
identificar cada camión que ha recogido residuos en nuestra obra, y exactamente a dónde lo 
ha llevado. 
 
Para el control interno de los residuos generados, de forma mensual se llevaba a cabo un 
registro de todos los albaranes de recogida y entrega de contenedores en los que se indica 
el volumen del contenedor y el tipo de residuo. Normalmente eran clasificados como “banal”, 
“runa limpia” o “runa sucia” en función del porcentaje de la fracción dominante. 
 
Para concluir considero que el tratamiento y el control realizado por la constructora sobre 
los residuos ha sido el adecuado. Pese a no realizar la separación por fracciones por falta 
de espacio al inicio de la obra, se buscó un gestor que llevara a cabo la separación y el 
almacenamiento de forma externa. Aun así controlábamos que en los contenedores no se 
vertiera ningún contenido no pactado con el gestor, como por ejemplo restos de comida de 
los trabajadores. Ante esta situación se les informó de que debían utilizar contenedores 
adaptados para esa función exclusivamente. 
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BLOQUE VIII: VALORACIÓN FINAL DEL PROYECTO FINAL DE 
GRADO 
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8.1 CONCLUSIONES GENERALES AL PROYECTO REALIZADO 
 
Tras la realización del seguimiento de obra que he estado analizando a lo largo de 9 
meses, he llegado a las siguientes conclusiones. 
 
Con anterioridad a la ejecución real, se elabora un proyecto ejecutivo que debe 
estudiarse al detalle, actividad por actividad, partida por partida y el conjunto de todas ellas. 
Un proyecto minucioso y detallado que no deje cabos sueltos que más adelante puedan 
ocasionar incertidumbres o atrasos, va a permitir que, además de que la ejecución avance 
sin impedimentos ni problemas que se hubieran podido controlar, no se produzcan 
desviaciones futuras en el presupuesto, confusiones o situaciones de ineficacia productiva. 
 
Una vez que el proyecto llega a manos de la constructora que lo va a llevar a cabo, ésta 
debe realizar un estudio exhaustivo del mismo, contar la obra y saber exactamente qué está 
ofertando. Así, en un caso ideal en el que una obra no sufriera ningún cambio o imprevisto 
durante todo el proceso de ejecución, no se producirían desviaciones económicas y el precio 
pactado sería equivalente al precio final. 
 
En la ejecución interviene tanto la constructora como la dirección facultativa. Ambas 
partes deben afrontar los errores en el proyecto, cambios de criterio o imprevistos surgidos 
durante la ejecución, contrastando diferentes puntos de vista para obtener la mejor solución. 
Todo esto queda plasmado en las actas semanales de las visitas de obra, en las que se 
describen los temas tratados, las opiniones propuestas y la solución adoptada. Las visitas 
semanales de los técnicos que componen la dirección facultativa ayuda a controlar 
parámetros como la calidad, las soluciones constructivas adoptadas o por adoptar, y mejora 
la capacidad de reacción ante los imprevistos ya que el conocimiento de la obra es mayor. 
 
Des del punto de vista económico, un buen control mensual permite mejorar la tesorería 
general de la obra, además de ayudarnos a detectar a tiempo desviaciones. Si aparecen 
modificaciones en el proyecto o imprevistos, se generarán precios contradictorios y, en 
algunos casos, se pueden producir retrasos en la obra incrementando así los costes 
indirectos. 
 
Siguiendo con el tema económico, es muy importante realizar una buena contratación de 
todos los trabajos. El comparativo es una herramienta muy útil para estudiar las diferentes 
ofertas, intentando mantener el margen estudiado o mejorarlo a la hora de adjudicar cada 
capítulo. Aun así, a la hora de contratar no sólo se busca la oferta más económica, sino que 
se tiene en cuenta la seriedad y la posible experiencia anterior con el ofertante. 
 
El planning es elaborado por el jefe de obra que aplica el conocimiento adquirido en su 
experiencia profesional. Crea un documento que sirve como guía en el proceso de 
ejecución, estableciendo unas pautas a la hora de organizar la obra, contratar y asignar una 
duración a las actividades. 
 
En referencia al apartado de calidad, la constructora cumple con el control exigido por 
normativa, aunque en ocasiones es posible aumentar la calidad intensificando el control de 
la misma. En este punto no debería mirarse sólo el beneficio propio, sino la garantía en la 
ejecución, la cual aumenta el valor de la misma. 
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Otro aspecto importante es el control de la seguridad y salud en la obra. La elaboración 
de un Plan de Seguridad detallado, preciso y bien estudiado no es garantía para disponer de 
una obra perfectamente segura y no sufrir ningún tipo de accidente. Esto es algo imposible 
de conseguir dado que siempre existen imprevistos, descuidos o distracciones por parte de 
los operarios. Aunque hay un responsable de la seguridad en obra, el volumen de la misma 
impide en muchas ocasiones el poder controlarla en su totalidad. El libre albedrío de los 
trabajadores, su capacidad para actuar de forma temeraria o peligrosa para ellos mismo o 
para los de su alrededor, hace muy complicado que la seguridad en obra sea una realidad 
completa. Sí es cierto que teniendo un buen plan y aplicándolo, se pueden conseguir 
condiciones de trabajo confortables y adaptadas a las necesidades del trabajador que 
disminuyan la posibilidad de que estos actúen de forma peligrosa como comentaba 
anteriormente. Pese a ello, en los últimos años se ha notado un aumento de la 
concienciación por parte de todos sobre la importancia de la seguridad en la obra. 
 
Para concluir, una correcta ejecución depende de un compendio de factores que abarca 
desde la elaboración del proyecto ejecutivo, la planificación, el control económico, hasta el 
compromiso de todos los implicados en este proceso y su voluntad de mejorar. 
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8.2 VALORACIÓN PERSONAL DEL PROYECTO REALIZADO 
 
La realización de este Proyecto Final de Grado me ha dado la oportunidad de formar 
parte de la ejecución de una obra desde el principio. Una obra cuyas características le dan 
un carácter peculiar que la diferencian del resto. Esta experiencia me ha permitido dar 
solidez y ampliar los conocimientos adquiridos en la carrera. 
 
Las labores que desempeñaba en la empresa me han permitido estar presente en 
diferentes fases de la ejecución, de manera que podía observar, analizar y controlar los 
procesos realizados. Además he podido aprender a tratar tanto con los trabajadores como 
con los industriales y con la dirección facultativa, aspectos que no se aprenden en la 
universidad. Dada mi falta de experiencia, intentaba fijarme en todo lo que se hacía y en la 
manera de actuar de mis superiores para compensar dicha carencia. 
 
En una empresa grande y consolidada como en la que he tenido la suerte de formar 
parte, el seguimiento de todos los aspectos analizados en este proyecto están muy cuidados 
y controlados. Parte de ese seguimiento era mi tarea, de manera que en ocasiones 
incrementaba y mejoraba el control aplicado para completar la documentación y mejorar a la 
vez el contenido de este proyecto. 
 
Al completar los conocimientos adquiridos durante la carrera con la experiencia de formar 
parte de una constructora, mi aprendizaje a lo largo del desarrollo de este trabajo está 
marcado por dos vertientes muy claras: un lado técnico de obra a la hora de aplicar criterios 
responsables en los procesos constructivos, y otro lado encaminado a la obtención de un 
objetivo final, el beneficio de la constructora. 
 
A modo personal, la elaboración de este proyecto me ha obligado a suplir mis carencias 
mediante esfuerzo y dedicación, y aprender de todo ello. Además, me ha dado la 
oportunidad de seguir de cerca todos los procesos que se iban llevando a cabo. Por todo 
ello puedo afirmar que la oportunidad que me dio la empresa y la realización de este 
proyecto han favorecido mi evolución personal y profesional del sector como futura 
graduada en Ingeniería en Edificación. 
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